

ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԻ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА

	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ԱՄԻՍՆԵՐ						
		1	2	3	4	5	6	7
1	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК							
2	ՀԱՏԱԿՆԵՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ УСТРОЙСТВО ПОЛОВ							
3	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ և ԴՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ							
4	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
5	ԷԼ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ЭЛ. РАБОТЫ							
6	ՍԱՆ. ՏԵԽ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ САН. ТЕХ. РАБОТЫ							
7	ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ МОНТАЖ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ							
8	ՀՐԴԵՀԱՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ							
9	ԱՐՏԱՔԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ СТР-ВА НАРУЖ. ИНЖ. СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА							

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԿՆՈՂՈԹՅՈՒՆԸ 7.0 ամիս
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 7.0 месяцев



Պաշտոն Должность	Անուն, ազգանուն Имя, фамилия	Ստորագր. Подпись	ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշեն համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ կառուցման նախագծի տեղակայում	Փուլ Стадия	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
Տնօրեն Директор	Գ. Բաղդասարյան Г. БАГДАСАРЯН			ԱՆ РП	ԾԿՆ-1 ПОС-1	1
ՆԳՃ ГАП	Մ. Էշիլբաշյան М. Ешилбашян		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ		ՀՈՐԱՇԵՆ ՀՀ, ք. Երևան, Ն. Չարյան 22-12 Հեռ./տեղ: +374 (91/93) 50 40 09 ՀՈՐԱՇԵՆ ԲԱ, Գ. Երևան, Ն. Заряна 22-12	
Նախագծեց Спроектировал	Մ. Էշիլբաշյան М. Ешилбашян					