

ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 3 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԱՅԳՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N «ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/14»

ք. Արմավիր

«08» Տարի 2026թ.

Արմավիրի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՂԱԶԱՆԶԵՑՈՑ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Ղազանչյանի, և «ԱՐՄԻԼԱ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն՝ Ն. Ղազանչյանի, կոնստրկցիոնը, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված *Արմավիրի համայնքի Արմավիր քաղաքի Խաղաղության փողոց 3 հասցեում քաղաքային այգու կառուցման աշխատանքները* (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ռոջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ռոջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել տաս օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ¹⁰⁰ տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա

Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **մեկ տարի**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 84 282 101 (ութսունչորս միլիոն երկու հարյուր ութսուներկու հազար հարյուրմեկ) ՀՀ դրամ, որից 14 047 016.83 (տասնչորս միլիոն քառասունյոթ հազար տասնվեց դրամ, ութսուներեք լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ-ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 * Յուրաքանչյուր կատարողական ակտի հետ ներկայացնել կատարված աշխատանքների ծավալները հիմնավորող կատարողական գծագրերը, ինչպես նաև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների վերաբերյալ կազմված եզրակացությունները, ընդ որում պատվիրատուի ներկայացուցչին նախապես տեղեկացնել նմուշառում իրականացնելուց վերաբերյալ: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ

հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար հապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *	Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները	Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները
1	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	3 օր	Չի տրամադրվում
2	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	1) Շին. աղբի մասով – Չի տրամադրվում 2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր
3	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլտվության դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
4	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
5	Հասարակությունը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
6	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծուշացմող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1) Նշանների մասով – 3 օր 2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով – 12 օր	1) Թեքված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր: 2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ:
7	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
8	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	4 ժամ	1 ժամ

9	Շինարարական առույն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
10	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտառոտ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	24 ժամ	4 ժամ
11	Պահպանված չեն շինարարական նորմերը, աշխատանքները ընթանում են շինարարական նորմերի խախտումներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
12	Չի պահպանվում օրացուցային գրաֆիկով սահմանված աշխատանքների ժամանակագրությունը և հերթակառուցությունը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում

Մյուսն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կամ պատվիրատուի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա կամ պատվիրատուի նախաձեռնությամբ:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արույանի համայնքապետարան
Ք.Արույան, Բարեկամության հր.1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462232
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան



«Արմիլա» ՍՊԸ
ՌԴ, ք. Կրասնոդար,
փ. Ստավրոպոլսկայա, տ. 20
բանկը՝
ПАО КБ "ЦЕНТРО-ИНВЕСТ"
Հ/Հ 40702810800300002439
ՀՎՀՀ 6125024255
Գործադիր մարմնի ղեկավար՝
Ն. Ղազանչյան



«Ղազանչեցոց» ՍՊԸ
Ք.Արույան, 8 մկրշ. 1 թղմ. 201 S
բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570012960019600
ՀՎՀՀ 03566182
Գործադիր մարմնի ղեկավար՝
Ա. Ղազանչյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում նախատեսված են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 3 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	4	3	4	5
1	<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
	<i>Ժամանակակից կառույց</i>	-	-		
1	Բետոնի նախաշերտ B15 դասի բետոնով	մ ³	2,40	45,95	110,3
2	Բետոնե հիմքերի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	9,3	69,97	650,7
3	Ամրան AI	տ	0,090	416,91	37,5
4	Ամրան AIII	տ	0,373	434,59	162,1
5	Մետաղական կլեմնտներից աստիճանի պատրաստում և տեղադրում .	տ	0,126	881,93	110,7
6	Մետաղական խողովակներից ժամանակակից կառույցի հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում	տ	8,41	809,14	6 808,1
7	Բեռնափոխադրման կոնտեյնների տեղադրում (6058x2438x2896), որպես ժամանակակից կառույց ճակատային յուղաներկումով ներքաշյալ մոնտաժման աշխատանքները	կ-տ	2	2469,22	4 938,4
	<i>Ե/ք միավորով պունկային</i>				
1	Բետոնի նախաշերտ B15 դասի բետոնով	մ ³	1,00	45,95	45,9

2	Միաձույլ Է/բ պատերի իրականացում B25, W6 դասի բետոնով	մ ³	6,50	135,49	880,7
3	Ամրան AIII	տ	0,609	434,59	264,7
4	Պոնպակայանի մետաղական կափարիչ ներառյալ ձինիները	կգ	10,6	0,78	8,3
5	Զրամեկուսացում	մ ²	37,50	1,32	49,5
	<u>Է/բ միաձույլ ջրակազան</u>				
1	Բետոնի նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	12,87	43,63	561,5
2	Է/բ հատակ հատակի սալերի իրականացում B20 դասի բետոնով	մ ³	25,3	52,33	1 325,5
3	Միաձույլ Է/բ պատերի իրականացում B20, W6 դասի բետոնով	մ ³	3,91	126,22	493,5
4	Ամրան AIII	տ	1,752	434,59	761,4
	Ընդամենը				17 208,8
2	<u>Ճարտարապետական մաս</u>				
	Ժամանակակից կառույցի ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Առաստաղի ջերմամեկուսացում պենոպլեքսե 50մմ հաստ սալերով ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	28,0	8,32	233,0
2	Գիպոսատվարաթղթե խոնավակայուն առաստաղի իրականացում ներառյալ հիմնակմախքը	մ ²	28,0	5,95	166,6
3	Առաստաղի ձեփամածկում և լատեքս ներկում	մ ²	28,00	3,00	84,0
4	Ցեմենտավազային հարթեցնող ժ=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	26,60	1,55	41,2
5	Պրեագրանիտե հատակի պատրաստում (մոխրագույն, 600x600մմ)	մ ²	28,00	12,55	351,4
6	Պենոպլեքս 30մմ հաստ	մ ²	26,60	4,51	120,0

7	Բետոնի նախաշերտ B15 դասի բետոնով	վ ³	2,70	45,95	124,1
8	Ամրան AIII	տ	0,062	434,59	26,9
9	Մետաղական խողովակ 40*30*3մմ	վ	134,4	1,06	142,6
10	Պատերի երեսապատում խոնավակայուն գիպսատվարաթղթե սալերով ներառյալ հիմնակմախքը	վ ²	79,9	5,95	475,5
11	Ջերմամեկուսացում պենոպլեքսե 50մմ հաստ սալերով ներառյալ օժանդակ նյութերը	վ ²	61,2	8,32	509,4
12	Պատերի հանքարամբակե ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում 70մմ հաստ . - 11.0մ2	վ ³	0,77	52,29	40,3
13	Պատերի լավորակի լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	վ ²	50,90	2,77	141,1
14	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով (սպիտակ, 150*150 մմ)	վ ²	29,60	11,61	343,5
15	Մետաղական խողովակ 90*40*4մմ	վ	19,2	3,79	72,8
16	Մետաղական խողովակ 60*60*4մմ	վ	4,8	3,30	15,9
17	Պրոֆնատսիլ ցինկապատ	վ2	0,46	7,77	3,6
18	Մնահանգույցի բաժանարարների իրականացում թաղանթապատ ՊՎՔ 8մմ պանելներով	վ ²	2,7	6,24	16,9
19	Բաժանարարի մետաղական 40x40x3մմ խողովակների իրականացում	վ	2,0	1,29	2,6
20	Ծխնի	հատ	2	0,76	1,5
21	Բռնակ փականով	հատ	2	7,58	15,2
22	Կախիչ	հատ	2	3,03	6,1
23	Մեծ լկացարան 400*500մմ	կոմպլ	2	46,91	93,8
24	Փոքր լկացարան 350*400մմ	կոմպլ	2	37,06	74,1
25	Զուգարանոնքի տեղադրում	կ-տ	2	53,91	107,8
26	Օճառաման հեղուկ աճառի համար (սպիտակ գույն)	հատ	3	3,03	9,1

27	Աղբաման առանց կափարիչ (խորանարդաձև, ուղղանկյուն անկյունային բացվածքով, սպիտակ գույն)	հատ	3	5,31	15,9
28	Զուգարանի թղթի դիսպանսեր (սպիտակ գույն)	հատ	2	2,27	4,5
29	Խոհանոցականքի տեղադրում երկտեղ չժանգոտող պողպատից	կ-տ	1	52,22	52,2
30	Զուգարանի խոզանակ պատին ամրացվող (սպիտակ գույն)	հատ	2	6,06	12,1
31	Հայելի 520*750մմ	հատ	3	12,89	38,7
32	Հաշմանդամների համար նախատեսված սանհանգույցի պարագաներ	հատ	1	27,29	27,3
33	Ցուցանակներ	հատ	6	9,10	54,6
	Թեքահարթակ 1-3հատ				
1	Մետաղական էլեմենտներից թեքահարթակի պատրաստում և տեղադրում .	տ	0,704	840,33	591,6
2	Պողպատյա անցքահատ թիթեղ 4մմ	վ2	26,52	21,59	572,6
3	Բուտաբեռոնի հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	վ3	0,65	44,23	28,7
	Թեքահարթակ 2- 2հատ				
1	Մետաղական էլեմենտներից թեքահարթակի պատրաստում և տեղադրում .	տ	0,290	840,33	243,7
2	Պողպատյա անցքահատ թիթեղ 4մմ	վ2	8,20	21,59	177,1
3	Բուտաբեռոնի հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	վ3	0,30	44,23	13,3
	Հարթակ				
1	Մետաղական էլեմենտներից թեքահարթակի պատրաստում և տեղադրում .	տ	0,268	840,33	225,2
2	Պողպատյա անցքահատ թիթեղ 4մմ	վ2	3,40	21,59	73,4

3	Բուտաբետոնի հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	ւ ³	0,58	44,23	25,5
Դռներ					
1	Մետաղական ռուբնային վարագույր 1.3*1.2մ	ւ ²	1,56	27,42	42,8
2	Մուտքի դուռ 900*2375մմ 3 հատ, այլումինե փոշեներկված ջերմականրջակով, անթափանց միջուկով 4*4 ապակեփաթեթով	ւ ²	6,50	127,33	827,6
3	Մուտքի դուռ 1000*2375մմ, այլումինե փոշեներկված ջերմականրջակով, անթափանց միջուկով 4*4 ապակեփաթեթով	ւ ²	2,40	127,33	305,6
Բեմ					
1	Մետաղական էլեմենտներից բեմի հիմնականաթի պատրաստում և տեղադրում	տ	0,990	768,22	760,5
2	Պրոֆնաստիլ ցինկապատ 0.6մմ	ւ ²	35,20	6,11	215,1
3	Մոճու փայտով բեմի հատակի իրականացում 40մմ հաստ	ւ ²	52,0	11,70	608,6
4	Նույնի մշակում հականերկիչով և լաքապատում	ւ ²	52,0	1,52	79,1
5	Խլացուցիչ ռետին 5-10մմ	ւ ²	52,0	1,73	89,8
6	Նրբատախտակ 8մմ հաստ	ւ ²	52,00	6,94	360,8
7	Աստիճանի իրականացում սոճու փայտով 1. 980*300*40-6հատ 2. 980*160*30-5հատ	ւ ²	2,5	11,04	28,1
8	Նույնի մշակում հականերկիչով և լաքապատում	ւ ²	2,5	1,52	3,8
Բեմի ծածկ և ջրահեռացում					
1	Պրոֆնաստիլ ցինկապատ 0.6մմ	ւ ²	57,40	6,11	350,8
2	Ցինկապատ ջրհորդանի և ջրատարի իրականացում	մ	18,1	5,20	94,1
3	Ջրհորդանի փական	հատ	2	1,28	2,6
4	Չազար	հատ	1	6,09	6,1

5	Ջրատար խողովակի արմունկ	հաս	3	4,57	13,7
	<u>Այգի-Լճակ (ջրակազան)</u>	-	-		
1	Գետաբարի իրականացում 100-150մ հաստ	վ ³	27,0	10,58	285,6
2	Ցեմենտավազային հարթեցնող ժ=50մ 2երտի պատրաստում հատակների տակ	վ ²	180,00	2,38	428,6
3	Ցեմենտային հիմքով ջրամեկուսիչ 5մ հաստ	վ ²	180,00	1,32	237,6
4	Տոփանված բնահող 100մ	վ ³	15,60	0,58	9,1
	<u>Ստվերատար սիզանաբոց</u>	-	-		
1	Ստվերատար սիզանաբոցի հիմնում կանաչապատումով	վ ²	5058,0	0,71	3 586,9
2	Հողախառնուրդով Բուսահող 3/4, տորֆ 2/4, խարամ 1/4	վ ³	1517,40	1,55	2 350,9
3	Տոփանված հող 200-300մ	վ ³	1264,50	0,58	733,9
4	Մետաղական լաքապատ թիթեղով եզրում 2մ հաստ	վ ²	161,20	19,68	3 171,9
	<u>Մարմարե խճաքարով անֆիթատրոն</u>	-	-		
1	Խոշորահատիկ սալիտակ տեղական մարմարե խիճ 100մ հաստ	վ ³	33,5	17,05	571,2
2	Խճային հիմք 0,5-5մ-250մ հաստ	վ ³	83,8	6,88	576,4
3	Հողի տոփանում 200-300մ հաստ .	վ ³	67,0	0,41	27,6
	<u>Արբատաշ բազալտե սալերով ճեմնողի</u>	-	-		
1	Արբատաշ բազալտե սալերով երեսապատում 50մ հաստ	վ ²	94,00	10,06	945,4
2	Խճային հիմք 0,5-5մ-150մ հաստ	վ ³	14,1	6,88	97,0
3	Կոպճային հիմք 10-20մ-100մ հաստ	վ ³	9,4	10,58	99,4
4	Հողի տոփանում 200-300մ հաստ .	վ ³	23,5	0,41	9,7
	<u>Կոպտատաշ բազալտե անկանոն սալերով արահետ</u>	-	-		

1	Տեղական քարի իրականացում 30-50մն հաստ բազալտ	մ³	7,1	8,73	62,0
2	Խճալին հիմք 0,5-5մն-150մն հաստ	մ³	21,3	6,88	146,5
3	Կոպձացագալյին հիմք 10-200 - 100մն հաստ	մ³	14,2	10,58	150,2
4	Հողի տոփանում 200մն հաստ .	մ³	28,4	0,41	11,7
	<u>Կարմիր ավազով խաղաղորապարակ</u>	-	-		
1	Կարմիր ավազ /կերամզիտ-շլակ 5-12մն/ -100մն հաստ	մ³	23,5	14,28	335,5
2	Խճաքաչ 3-40մն-150մն հաստ	մ³	35,3	8,73	308,1
3	Հողի տոփանում 100մն հաստ .	մ³	23,5	0,41	9,7
	<u>Բազալտե խճաքարով ճեմնուղի</u>	-	-		
1	Խոշորահատիկ բազալտե խիճ 20-40մն հաստ - 100մն	մ³	20,8	8,73	181,6
2	Խճալին հիմք 0,5-5մն-250մն հաստ	մ³	52,0	6,88	357,7
3	Հողի տոփանում 200մն հաստ .	մ³	41,6	0,41	17,1
	<u>Նստարան տիպ Ա/ 10 հատ</u>	-	-		
1	Մետաղական խողովակներից հիմնականաբքի իրականացում 1. Մետաղական խողովակ 40*40*3 - 33,6մ 2. Շերտապրոդպատե -40*10մն-6.4մ	տ	0,3166	776,99	246,0
2	Սոճու փայտով նստարանների երեսապատում 30մն հաստ-1800*80-90մ	մ²	7,2	11,04	79,5
3	Նույնի մշակում հականեխիչով և լաքապատում	մ²	7,2	1,52	10,9
4	Բուտաբետոնի հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	մ³	2,90	44,23	128,3
5	Հիմքերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով	մ²	36,00	1,32	47,5
	<u>Նստարան տիպ Բ/ 8 հատ</u>	-	-		

1	Մետաղական խողովակներից հիմնականաբա- նի իրականացում 1. Մետաղական խողովակ 40*20*3 - 22.4մ 2. Մետաղական խողովակ 40*40*3 - 71.2մ 2. Շերտապրոպատե -5մմ-38.4մ	տ	0,3070	776,99	238,5
2	Մոճու փայտով նստարանների երեսապատում 30մմ հաստ- 1800*80-72մ 990*80-32մ	մ ²	8,35	11,04	92,2
3	Նույնի մշակում հականեխիչով և լաքապատում	մ ²	8,4	1,52	12,7
4	Բուտաբեռնի հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	2,30	44,23	101,7
5	Հիմքերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով	մ ²	28,80	1,32	38,0
	<u>Լճակի կողք նստարանները տիպ Գ, տիպ Դ/ 4 հատ</u>				
1	Մետաղական խողովակներից հիմնականաբա- նի իրականացում 1. Մետաղական խողովակ 80*40*4 - 5մ 2. Մետաղական խողովակ 40*40*3 -59.2մ 2. Շերտապրոպատե 120-10մմ-23.8մ	տ	0,4520	776,99	351,2
2	Մոճու փայտով նստարանների երեսապատում 50մմ հաստ-	մ ²	9,60	12,54	120,4
3	Նույնի մշակում հականեխիչով և լաքապատում	մ ²	9,6	1,52	14,6
4	Բուտաբեռնի հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	1,51	44,23	66,8
5	Հիմքերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով	մ ²	19,32	1,32	25,5
	<u>Ագրական 18 հատ</u>				

1	Մետաղական լաքապատ թիթեղով եզրում 2մմ հաստ	վ ²	12,70	19,68	249,9
2	Մետաղական խողովակների հիմնականաթի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 40*40*2 - 19.1մ 2. Մետաղական խողովակ 20*20*2 - 10.8մ 3. Շերտապողպատ 5մմ - 1.36քմ	տ	0,1114	776,99	86,6
3	Ցինկապատ դուլլ Փ10մմ անցքերով	հատ	18	22,74	409,3
4	Պրոֆնաստիլ C20-C21	վ ²	6,600	5,41	35,7
5	Բուտաբետոնի հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	վ ³	0,30	44,23	13,3
6	Հիմքերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով	վ ²	8,14	1,32	10,7
<u>Լուսատուներ /բարձր 15հատ, ցածր 33 հատ/</u>					
1	Բուտաբետոնի հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	վ ³	9,65	44,23	426,8
2	Հիմքերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով	վ ²	53,59	1,32	70,7
3	Մետաղական խողովակների հիմնականաթի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 150*150*4 - 95.25մ 2. Մետաղական խողովակ 80*80*4 - 59.4մ	տ	2,2820	776,99	1 773,1
4	Ամրան Փ12 A500C դասի	տ	0,013	434,60	5,8
<u>Ոռոգման համար նախատեսված անցուղիներ</u>					
1	DN108x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով (որպես պատյան) հետագա ոռոգման համակարգի միացման համար	մ	7,0	5,81	40,7

2	Պողպատե խողովակների հակակորոզիոն մեկուսացում	մ ²	2,4	1,75	4,2
	<u>Կահավորում</u>	-	-		
1	Ալյումինե վերադրվող /իրար վրա հավաքվող/ աթոռներ	հատ	350	45,69	15 991,2
2	Զծանգոտող մետաղից խոհանոցային կահույք՝ լվացարանով, սեղաններետով, գոգնոցով (Фартук), բաց դարակաշարով	մ ²	10,2	106,41	1 085,4
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>	-	-		
1	III կարգի գրունտի քանդում էրկակատորով /մինչև նախագծային նիշը/	մ ³	40,1	0,73	29,1
2	Փոստրակի փորում էրկակատորով քայլուղիների պատկածքի տեղադրման համար միջինը 30սմ	մ ³	361,2	0,73	262,5
3	Նույնի բարձում ինքթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակայան մինչև 13կմ	տ	668,3	4,23	2 828,8
4	Հիմքի տոփանում	մ ²	1388,8	0,02	25,3
	<u>Խաղաղարկարակ</u>	-	-		
1	Խաղաղարք 1 - Խաղային համալիր Խաղային համալիրի գործարանային արտադրություն: Խաղաղարքի արտաքին չափերն են՝ 15'650մմ x 6'920մմ x 3'787մմ(Խաղաղարքի տեղադրումը (գնի մեջ ներառել հիմքերի բետոնացման և տեղադրման արժեքները)	հատ	1	4494,98	4 495,0
2	Խաղաղարք -2 Պտտվող խաղաղարք Մետաղական կմախքով, փոշեներկված, փայտյա նստատեղերով և բռնակներով, տրամագիծը՝ 1'650 մմ, բարձրությունը՝ 850 մմ (գնի մեջ ներառել հիմքերի բետոնացման և տեղադրման արժեքները)	հատ	1	1334,45	1 334,4

3	Խաղաասարք 3 Ճոճանակ-կշռվող, մետաղական, երկտեղանոց, ռետինե նստատեղերով և բռնակներով, նստատեղերի պաշտպանիչ բարձիկներով, արտաքին չափեր արտաքին չափեր՝ 3'385մմ x 635մմ x 880մմ (գնի մեջ ներառել հիմքերի բետոնացման և տեղադրման արժեքները)	հատ	1	1053,51	1 053,5
	Ընդամենը				55 681,5
3	Ներքին կոյուղի				
1	Պոլիլինիլբյուրդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Φ63մմ /փորձարկումով/	մ	7,0	2,06	14,4
2	Պոլիլինիլբյուրդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Φ110մմ /փորձարկումով/	մ	15,0	3,47	52,1
3	Լվացարան սիֆոնով	կ-տ	3	34,03	102,1
4	Զուգարանոնք	կ-տ	2	53,91	107,8
5	Խոհանոցակոնքի տեղադրում 2 տեղանոց	կոմսլ	1	44,89	44,9
6	Φ50 հոսակի տեղադրում	հատ	3	2,27	6,8
7	Պոլիլինիլբյուրդե խողովակների ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	20	1,82	36,4
8	Պոլիլինիլբյուրդե խողովակների ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	25	3,03	75,8
9	Խրամուղու մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	3,0	6,34	19,0
10	Խրամուղու ետլիցք	մ³	3,0	1,36	4,1
11	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1	8,46	8,5
12	DN219x5 Պողպատե (St) պատյան խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով -1հատ	մ	0,4	15,57	6,2
	Ընդամենը				478,0
4	Ներքին ջրամատակարարում				

1	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de20x1.9 փորձարկումով	մ	16,0	4,30	68,9
2	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de25x2,3փորձարկումով	մ	5,0	4,61	23,0
3	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de32x4.4փորձարկումով	մ	6,0	5,27	31,6
4	Վինստիլ բրոնզե DN15մմ	հատ	5	6,73	33,6
5	Վինստիլ բրոնզե DN25մմ	հատ	1	9,00	9,0
6	Վինստիլ անկյունային DN15մմ	հատ	10	7,18	71,8
7	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	կոմպլ	3	28,97	86,9
8	Խոհանոցային կոնքի ծորակ խառնիչ	կոմպլ	1	36,55	36,6
9	Էլեկտրական ջերմակարգավորիչ	հատ	1	34,02	34,0
10	DN108x4 Պողպատե (St) պատյան խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով -1հատ	մ	0,4	5,80	2,3
11	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de25-15մմ	հատ	50	0,76	37,9
12	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	27,0	0,13	3,6
13	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	հատ	1	3,57	3,6
	Ընդամենը				442,8
5	Շատրվանի մոնտաժային աշխատանքներ				
1	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով կողալիցքով	լ ³	60,0	0,94	56,6
2	Խրամուղու մշակում ձեռքով, կողալիցքով	լ ³	27,0	6,34	171,1
3	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	լ ³	5,0	9,58	47,9
4	Խրամուղու ետլիցքի իրականացում ավազով	լ ³	13,0	8,03	104,3
5	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված բնահողերից, տոփանումով	լ ³	69,0	0,48	33,2
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի և տեղափոխում մինչև 12,0 կմ	լ ³	18,0	7,25	130,6

7	Ընդարձակիչ բաքի իրականացում $\Phi 426 \times 6$ h=250մմ, մետաղական թերթ $\Phi 0.5$ մ, 5մմ հաստ-32կգ	կգ	47,5	1,07	50,7
8	Պոլիէթիլեն PE100 de40(PE), PN10 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	30,0	0,66	19,8
9	Պոլիէթիլեն PE100 de63(PE), PN10 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	20,0	1,27	25,4
10	DN89x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով (որպես պատյան)	մ	10,0	4,91	49,1
11	DN133x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով (որպես պատյան)	մ	5,0	7,71	38,6
12	Պողպատե խողովակների հակափռոզիոն մեկուսացում	մ ²	4,9	1,75	8,5
13	Մետաղական ճաղավանդակ 150x150մմ	հատ	1	9,85	9,9
14	Մետաղական ճաղավանդակ 500x150մմ	հատ	1	30,32	30,3
15	Խողովակակտոր ներքին պարուրակով $\Phi 25$ մմ L=200մմ	հատ	9	4,85	43,7
16	Շատրվանի բրոնզե ցայտիչ արտաքին պարուրակով 1.03լ/վ	հատ	9	30,87	277,8
17	Զրընդունիչի մետաղական արկղ 150x500x150մմ 7մմ հաստ մետ թերթիղ	կգ	51,0	1,07	54,4
18	Զրընդունիչի հակափռոզիոն մեկուսացում	մ ²	2,0	1,75	3,5
19	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասերի մոնտաժում	կգ	12,0	2,26	27,1
20	Պոլիէթիլեն խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	50,0	0,10	5,2
	Ընդամենը				1 187,7

6	Պտմագրայան					
1	Կենտրոնախույս արմալ $Q=6.6\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=32\text{մ}$ $N=1.5\text{կվտ}$	կ-տ	1		589,52	589,5
2	Դրենաժային պոմպ $Q=6\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=8.1\text{մ}$ $N=0,75\text{կվտ}$	կ-տ	1		302,93	302,9
3	Փական DN80մմ	հատ	1		45,27	45,3
4	Փական DN125մմ	հատ	1		63,01	63,0
5	Փական DN32մմ	հատ	3		25,56	76,7
6	Հակադարձ փական DN80մմ	հատ	1		51,34	51,3
7	DN38x3,00 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	6,0		1,76	10,6
8	DN57x3,5 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	2,0		2,96	5,9
9	DN89x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	8,0		4,91	39,2
10	DN133x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	3,0		7,58	22,7
11	Պողպատե DN50-100 խողովակների հակափռոզփոն մեկուսացում	մ ²	4,6		1,75	8,0
12	Մանոմետր OBM-100 14M1 տիպի թականով 15	հատ	2		20,32	40,6
13	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասերի մոնտաժում	կգ	20,0		2,26	45,2
	Ընդամենը					1 301,1
7	Շատրվանի պոմպայանի էլեկտրականություն					
1	Պահարան դրնակով 400x400x150մմ- III/МП-40. 40. 15	հատ	1		133,22	133,2
2	H=150մմ, L=400մմ մոնտաժային պանել DIN ձողով	հատ	2		2,73	5,5
3	Մոնտաժային պանելի ամրացման համար ուղղաձիգ կանգնակ, L=400մմ	հատ	2		1,97	3,9

4	Զրոյալան ձող 14 անցք	հատ	1	1,82	1,8
5	Հողանցման ձող 14 անցք	հատ	1	1,82	1,8
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	2	4,41	8,8
7	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	2	6,17	12,3
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 10Ա	հատ	1	6,17	6,2
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1	6,93	6,9
10	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	25,88	25,9
11	Կոնտակտոր եռաբևեռ 18Ա	հատ	1	5,87	5,9
12	Զերմայինն ռելե 6-9Ա	հատ	1	16,03	16,0
13	start-stop եկավարման կոճակ DIN ձողի վրա	հատ	1	8,45	8,4
14	Ֆազերի հսկման ռելե PHHPP-311	հատ	1	14,06	14,1
15	Անջատիչ մեկստեղավոր մակարդակի 6Ա	հատ	1	1,88	1,9
16	Վարդակ հորանման հպակով 10Ա	հատ	1	3,44	3,4
17	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	2	0,26	0,5
18	LED լուսատու 12վտ, պատի IP65 տիպի	հատ	2	22,12	44,2
19	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ² BBF-LS	մ	20,0	0,85	17,0
20	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 4x2,5մմ² BBF-LS	մ	5,0	1,07	5,3
21	Ճկախողովակ մետաղյա Φ25մմ	մ	5,0	0,70	3,5
	Ընդամենը				326,7
8	<i>Ժամանակավոր կառույցի էլեկտրականություն</i>				
1	Պահարան դրնակով 600x600x200մմ-IIIՄՊ-60.60.20	հատ	1	186,28	186,3
2	Պահարան դրնակով 400x400x150մմ-IIIՄՊ-40.40.15	հատ	1	133,22	133,2
3	H=150մմ, L=600մմ մոնտաժային պանել DIN ձողով	հատ	4	3,34	13,3

4	H=150մմ, L=400մմ մոնոտաժային պանել DIN ձողով	հատ	2	2,73	5,5
5	Մոնոտաժային պանելի ամրացման համար ուղղաձիգ կանգնակ, L=800մմ	հատ	2	2,80	5,6
6	Մոնոտաժային պանելի ամրացման համար ուղղաձիգ կանգնակ, L=400մմ	հատ	2	1,97	3,9
7	Զրոյական ձող 14 անցք	հատ	2	1,82	3,6
8	Հորանցման ձող 14 անցք	հատ	2	1,82	3,6
9	Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 16Ա-30մԱ	հատ	2	9,21	18,4
10	Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 25Ա-30մԱ	հատ	10	10,72	107,2
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	1	4,41	4,4
12	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3	7,69	23,1
13	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	2	22,09	44,2
14	Կոնտակտոր եռաբևեռ 22Ա	հատ	1	7,39	7,4
15	Կոճակ SB-7 stop կարմիր	հատ	1	6,17	6,2
16	Կոճակ SB-7 start կանաչ	հատ	1	6,17	6,2
17	3 դիրքային փոխակերպիչ LAY5-BJ33	հատ	1	6,17	6,2
18	16Ա մթնշաղային ռելե արտաքին հերմետիկ տվիչով AZ-112	հատ	1	24,37	24,4
19	Ժամային ռելե PCZ-525	հատ	1	28,16	28,2
20	20Վտ LED լուսատու մակադիր կլոր	հատ	14	25,91	362,8
21	16Վտ LED լուսատու պատի	հատ	5	21,37	106,8
22	Շաարժման տվիչ արտադրային	հատ	4	12,13	48,5
23	Անջատիչ մեկստեղանի	հատ	3	2,03	6,1
24	Վարդակ հողանցիչով	հատ	24	3,21	77,1
25	Տուփ մոնոտաժային	հատ	27	0,76	20,5

26	Տուփ ճյուղավորիչ գիպակարտոնի համար TMD CP 120-92-45մմ	հատ	6	0,30	1,8
27	1 սարքի շրջանակ	հատ	8	2,73	21,8
28	2 սարքի շրջանակ	հատ	6	3,64	21,8
29	3 սարքի շրջանակ	հատ	1	4,40	4,4
30	4 սարքի շրջանակ	հատ	1	5,46	5,5
31	Էլեկտրատաքացուցիչ կոնվեկտոր պատի 2000վտ	հատ	3	68,22	204,7
32	Էլեկտրատաքացուցիչ ձեռքի համար 2000վտ	հատ	3	40,61	121,8
33	Մալուխ պրնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 1x1,5մմ² BBΓ-LS	մ	400,0	0,35	141,6
34	Ճկախողովակ չայրվող կոշտ տեսակի Ø20մմ	մ	120,0	0,49	58,2
35	20մմ խորությամբ ակոսների բացում պենտալեքսի շերտի մեջ	մ	100,0	0,49	49,0
36	Կոպլեկտ վահանակ բեմի համար /щиток механизации ПМ-РУСП-50-3x3П/	հատ	1	113,70	113,7
	Ընդամենը				1 997,1
9	380/220Վ ներտարածքային ցանց				
1	Եռաֆազ հենասյան արկղ	հատ	1	30,32	30,3
2	Արկղի հենասյան վրա ամրացման համար մետաղական տարրեր	կգ	3,0	0,76	2,3
3	Երկպատ ճկախողովակ մալ:ուխի համար 32-24.6մմ	մ	500,0	0,70	348,7
4	Երկպատ ճկախողովակ մալ:ուխի համար 40-32մմ	մ	80,0	0,82	65,5
5	Երկպատ ճկախողովակ մալ:ուխի համար 75-62.5մմ	մ	150,0	0,82	122,8
6	Մալուխ պրնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ² BBΓ-LS	մ	130,0	0,63	82,2

7	Մալուխ պրնմեն ջիղերով, մեկուսացված հասվածքը 3x4մ ² BBF-LS	մ	550,0	1,16	636,9
8	Մալուխ պրնմեն ջիղերով, մեկուսացված հասվածքը 5x6մ ² BBF-LS	մ	95,0	2,70	256,9
9	Մալուխ պրնմեն ջիղերով, մեկուսացված հասվածքը 4x16մ ² BBF-LS	մ	150,0	5,29	793,0
10	Հենապյան մեջ տեղադրման համար սերմակ KE10.504 Ensto	հատ	150	2,80	420,7
11	Պողպատե անկյունային 50x50x5, L=2,5մ	հատ	14	9,34	130,8
12	Պողպատ շերտավոր 40x4մ	մ	30,0	1,17	35,0
13	Հողի քանդում խրամուղում	մ ³	59,0	3,59	212,0
14	Հողի տեղափոխում	մ ³	59,0	3,03	178,6
15	Ավազի անկողին	մ ³	10,00	9,58	95,8
16	Հետիցք ավազով	մ ³	49,00	8,03	393,3
17	Լուսատու LL-001 նախատեսված ճեմուղիների համար տեղադրված 800 մմ պան վրա, հզորությունը՝ 8 վտ, պայծառությունը՝ 1280 լյումեն, լուսատվության բացվածքի անկյուն (աստիճան) լայն / ասիմետրիկ, Գունային ջերմաստիճան՝ 3000, IP՝ 67 եւ ավել, չափեր պան հետ միասին՝ 80x80x800, դեկավարում՝ On/Off	հատ	33	31,01	1 023,3

18	Լուսատու LL-002 նախատեսված ճեմուղիների համար տեղադրված 4000 մմ պան վրա, հզորությունը՝ 48 վտ, պայծառությունը՝ 7200 լյումեն, լուսատվության բացվածքի անկյուն (աստիճան)՝ լայն / ասիմետրիկ, գունային ջերմաստիճան՝ 1000, IP՝ 67 եւ ավել, չափեր պան հետ միասին՝ 150x150x4000, դեկավարում՝ On/Off	հատ	15	56,68	850,2
19	Լուսատու LL-003 նախատեսված ժամանակակից կառույցի առաստաղի կետային արտաքին LED լուսատու (պլաֆոն տեսակի)-8Վտ	հատ	14	17,37	243,1
20	Լուսատու LL-004 նախատեսված ժամանակակից կառույցի պատի արտաքին LED լուսատու (պլաֆոն տեսակի), IP՝ 67 -8Վտ	հատ	5	15,09	75,5
	Ընդամենը				5 996,9
	Ընդամենը				84 620,6
	ԱԱՀ-20%				16 924,1
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				101 544,7

Ըստ Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) հետևյալ ոլորտի՝

Շինարարական աշխատանքները իրականացնելու ողջ ընթացքում կապալառու կազմակերպությունը պետք է ունենա «Քաղաքաշինության բնագավառում փցեզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.11.2023թ. թիվ 2106-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի փաթեթ՝ համաձայն հետևյալ աղյուսակի:

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը	Շինարարության իրականացում
Լիցենզիայի դաս և հավատարմագրի կարգ	1-ին կամ 2-րդ
Լիցենզիայի ծածկագիրը	03
Լիցենզիայի անբաժանելի մաս կազմող ներդրի տեսակ	Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ

	Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմանէրգետիկ կայաններ) 1-ին կամ 2-րդ դաս:
	ցրամատակարարում և ցրահեռացում (ցրամատակարարման և ցրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեղրացիա) 1-ին կամ 2-րդ դաս:
Ներդրի համար	04

*Կապալառուն բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացնի համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ, կատարողական ակտերին կից պետք է ներկայացվի կատարողական գծագրեր, պետք է տրամադրվի ձեռք բերված նյութերի ծագման սերտիֆիկատները,զման արանքագրերը և ծածկված ակտերը, վարկի շինարարության վարման մատյան: Ծավալաթերթը ներկայացված է նյութերը ներայոյալ: Աշխատանքները պետք է ընթանան առնվազն 5 աշխատակցի ներգրավմամբ: Կապալառուի աշխատանքերը ղեկավարող աշոէկը պետք է ունենա համապատասխան մասնագիտական ունակութուններ, որը հավաստվի կրթության վկայագրով և (կամ) մասնագիտական որակավորման հավաստագրով: Աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք է ապահովի տեխնիկական, սանիտարական, անվտանգության ևանկախության պահովման, քաղաքացիների անխախտ տեղաշարժի, ազդանշանային ծապակեններով սահմանագատումը, տեղէկատվական վահանակը:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ծավալաթերթում նշված հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արույանի համայնքապետարան
 Ք.Արույան, Բարեկամության հր.1
 Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
 Հ/Հ 900102462232
 ՀՎՀՀ 03561498
 Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Բաբայան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արմիլա» ՍՊԸ
 ՌԴ, ք. Կրասնոդար,
 փ. Ստավրոպոլսկայա, տ. 20
 Բանկը՝
 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ
 Հ/Հ 40702810800300002439
 ՀՎՀՀ 6125024255

Գործադիր մարմնի ղեկավար
 Ն. Ղազանչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ղազանչեցոց» ՍՊԸ
 Ք.Արույան, 8 մկրշ. 1 թղմ. 201 Տ
 Բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570012960019600
 ՀՎՀՀ 03566182

Գործադիր մարմնի ղեկավար
 Ա. Ղազանչյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Արմիլան համայնքի Արմիլան քաղաքի Խաղաղության փողոցի 3 հասցեում քաղաքային այգու կառուցման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<i>Արմիլան համայնքի Արմիլան քաղաքի Խաղաղության փողոցի 3 հասցեում քաղաքային այգու կառուցման աշխատանքներ</i>	<i>Պայմանագրի կնքման օրվանից</i>	<i>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</i>
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		<i>Պայմանագրի կնքման օրվանից</i>	<i>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</i>

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը 2026թ
		Կատարման ժամկետը օրերով
1	Հողային աշխատանքներ	15
2	Բետոնացման աշխատանքներ	20
3	Մետաղակոնստրուկցիաներ	55
4	Հարդարում, բարեկարգում	30
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		120

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմիլանի համայնքապետարան
Ք.Արմիլան, Բարեկամության հր.1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462232
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արմիլա» ՍՊԸ
ՌԴ, ք. Կրասնոդար,
փ. Ստավրոպոլսկայա, տ. 20
բանկը՝
ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
Հ/Հ 40702810800300002439
ՀՎՀՀ 6125024255
Գործադիր մարմնի ղեկավար՝
Ն. Ղազանչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ղազանչեցոց» ՍՊԸ
Ք.Արմիլան, 8 մկրշ. 1 թղմ. 201 Տ
բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570012960019600
ՀՎՀՀ 03566182
Գործադիր մարմնի ղեկավար՝
Ա. Ղազանչյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի				նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների սկզբնական ված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
				%	%	8496420	21241050	42482101	42482101	42482101	42482101	42482101	42482101	42482101	42482101	42482101
1	45211122	Արտվյան համայնքի Արտվյան քաղաքի Խաղաղության փողոցի 3 հասցեում քաղաքային այգու կառուցման աշխատանքներ	Համայնքի մասնաբաժին	%	%	8496420	21241050	42482101	42482101	42482101	42482101	42482101	42482101	42482101	42482101	42482101
			Գերմանիայի միջազգային համագործակց ության ընկերության մասնաբաժին	41 800 000												84 282 101

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտվյանի համայնքապետարան
Ք.Արտվյան, Բարեկամության հր.1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462232
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արմիլա» ՍՊԸ
ՌԴ, ք. Կրասնոդար,
փ. Ստավրոպոլսկայա, տ. 20
բանկը՝
ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ
Հ/Հ 40702810800300002439
ՀՎՀՀ 6125024255
Գործադիր մարմնի ղեկավար՝
Ն. Ղազանչյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ղազանչեցոց» ՍՊԸ
Ք.Արտվյան, 8 մկրշ. 1 թղմ. 201 Տ
բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570012960019600
ՀՎՀՀ 03566182
Գործադիր մարմնի ղեկավար՝
Ա. Ղազանչյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման թվական /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը				
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի			

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

սլափանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (վաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ԱՄՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ազգանուն, անուն

ԱՄՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.