

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ																	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1	ՔԱՆԴՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		
2	ՈՒԺԵՂԱՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		
3	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ																		
4	ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ																		
5	Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ																		
6	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		
7	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՅՈՒՄ																		
8	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՅԵՐ																		
9	ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		
10	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ , ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ																		
11	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		
12	ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		

Շինարարության ընդհանուր տևողությունը 180 օր

ՆԱԽԱԳԱՐ	Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի Գետափնյա թիվ1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 և թիվ 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մասնաորոշյին հարկերի և տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում <u>ԳԵՏԱՓՆՅԱ ԹԻՎ 1 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ</u> ՊԱՏԱԻՐԱՏՈՒ ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
ՆԱԽ. ՀԵՂ.	Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ						
ԿՈՆՍՏՐ.	Վ. ԲԱՂԱԼՅԱՆ						
			ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ				
"Մաստարա" ԱԿ Արտ. ՃԲԴ-Ա-040, ԿԵԴ--Ա2-023							
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
			Ա.Ն.	ՇԿ-13	13		