

**Դիլիջան համայնքի Թեղուտ, Հաղարծին, Գոշ, Աղավնավանք և Հովք բնակավայրերի
ներգյուղական ճանապարհների տուֆապատում
Туфовое покрытие внутрисельских дорог общин Техут, Агарцин, Гош, Агавнаванк и Овк
муниципалитета Дилижан
Թեղուտ 7-րդ փողոց / Техут 7-я улица**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 30 օր
2	Ջրահեռացում	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 50 օր
3	Երթևեկելի մաս	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 80 օր
4	Իջատեղեր և մուտքեր	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 90 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 90 օր

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան