

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Ամիսներ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Տանիքի ծածկույթի քանդման աշխատանքներ												
2	Տանիքի փայտանյութի քանդման աշխատանքներ												
3	Տանիքի փայտանյութի կառուցման աշխատանքներ												
4	Տանիքի ծածկույթի կառուցման աշխատանքներ												

Շինարարության տևողությունը 3 ամիս

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵՏԻ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 3 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՃՇ-14	15
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	 ԷԼԵԿԵՆ	