

Строительство и реконструкция подпорных стен в городе Дилижан и общины Гош
муниципалитета

Дилижан (улица Мясникян)

Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում և Գոշ բնակավայրում հենապատերի
հիմնանորոգում և կառուցում

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 40 օր
2	Հենապատեր	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 180 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 180 օր

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան