

Դիլիջան համայնքի ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների փոսային նորոգում

Ямочный ремонт дорог внутриобщинного значения в общине Дилижан

Սայաթ-Նովայի փողոց կմ0+000-կմ3+690 / Улица Саят Нова км0+000-км3+690

Հակոբջանյանի փողոց կմ0+000-կմ0+907 / Улица Акобджанян км0+000-км0+907

26 Կոմիսարների փողոց կմ0+000-կմ0+530 / Улица 26 Комисаров км0+000-км0+530

Խորհուրդների փողոց կմ0+000-կմ0+652 / Улица Советов км0+000-км0+652

Մոլդովական փողոց կմ0+000-կմ0+890 / Улица Молдовакан км0+000-км0+890

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 10 օր
2	Երթևեկի մաս	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 30 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 30 օր

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան