

ՕԴԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՆ

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Հրաչյա Ներսիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգման նախագիծ

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ												
2	Լաբորատոր աշխատանքներ												
3	Հողային աշխատանքներ												
4	Երթևեկային մաս												
5	Մայթեր												
6	Իջատեղերի և լայնացումների կառուցում												
7	Մայթերի կառուցում												
8	50x60 սմ ե/բ վաքի կառուցում												
9	Հեղեղատար կոյուղի												
10	Մետաղական բազրիք												
11	Հենապատի կառուցում h - 1,1մ												
12	Ջրընդունիչի կառուցում												
13	Դիտահորերի բարձրացում և իջեցում												
14	Նշաններ												

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ Տրանսպորտային (II դաս):

Հաստատում եմ <<Գեոքարտ>> ՍՊԸ Տնօրեն՝

[Signature]

Լ. Թովմասյան

