



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Ամիսներ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Տանիքի քանդման աշխատանքներ	_____											
2	Տանիքի փայտանյութի կառուցման աշխատանքներ	_____											
3	Տանիքածածկույթի կառուցման աշխատանքներ		_____										

Շինարարության տնտղությունը 2 ամիս

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ՏԱԿՈՒԾԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻԼԻՋԱՆ ԶԱՐԱՔԻ ԿԱԼԻՆԻՆԻ ՓՈԴՈՑ ԹԻՎ 87 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԼԻ ԵՆՆԵԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՃՇ-	
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	