

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՄԻՆԶԵՎ 500մ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Ղազանչի բնակավայր

Ձ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Օրեր														
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
1	Հողային աշխատանքներ փոստրակների փորում հենասյուների համար															
2	Հենասյուների տեղադրում և բետոնացում															
3	Օդային գծի կառուցում															
4	Լուսատուների տեղադրում															
5	Լուսավորության ցանցի փորձարկման և տարածքի մաքրման աշխատանքներ															

«Սարգսյանչին» ՍՊԸ



Ն.Սարգսյան

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
0.5կմ ՄԻՆՉԵՎ 1կմ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Սիգավետ, Մեծ
Սեպասար, Աշոցք, Ցողամարգ, Գոգհովիտ, Մուսայելյան, Բաշգյուղ
Արփենի, Թորոսգյուղ, Փոքր Սեպասար բնակավայրեր

Ձ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Օրեր																							
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72
1	Հողային աշխատանքներ փոսորակների փորում հենասյուների համար																								
2	Հենասյուների տեղադրում և բետոնացում																								
3	Օդային գծի կառուցում																								
4	Լուսատուների տեղադրում																								
5	Լուսավորության ցանցի փորձարկման և տարածքի մաքրման աշխատանքներ																								

«Սարգսյան» ՍՊԸ



Ն.Սարգսյան

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
1կմ ՄԻՆՉԵՎ 1.7կմ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Սարագյուղ, Բավրա, Թավշուտ, Կրասար, Կարմրավան, Վար-
դաղբյուր, Ձորաշեն, Կաքավասար, Սարապատ բնակավայրեր

Ք/հ	Աշխատանքի անվանումը	Օրեր																													
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
1	Հողային աշխատանքներ փոստրակների փորում հենասյուների համար																														
2	Հենասյուների տեղադրում և բետոնացում																														
3	Օդային գծի կառուցում																														
4	Լուսատուների տեղադրում																														
5	Լուսավորության ցանցի փորձարկման և տարածքի մաքրման աշխատանքներ																														

«Սարդարյանշին» ՍՊԸ



Ն.Սարգսյան