

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱԾԻԿ

ցանկապատի ընդհանուր երկարությունը	-1693.0գծմ
ցանկապատի երկարությունը	-1682.38գծմ

Պ/Պ	Աշխատանքների անվանումը	Օրեր																															Օրեր																															Օրեր																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1	Ցանկապատի պարագծով բետոնե ժապավենի կառուցման համար բնահողի հարթեցում																																																																																													
2	Ցանկապատի պարագծով բետոնե ժապավենի կառուցման համար հիմքի փորում և տոփանում																																																																																													
3	կանգնակների հիմքերի փորում և տոփանում																																																																																													
4	կանգնակների տեղադրում ցանկապատի պարագծով և կանգնակների բետոնացում B-12.5 դասի բետոնով																																																																																													
5	ցանկապատի ցանցերի ամրացում կանգնակներին, դռնակների և դարպասների պատրաստում և տեղա-տեղադրում																																																																																													
6	ցանկապատի տակ ամբողջ պարագծով բետոնային ժապավենի կառուցում																																																																																													
7	մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում																																																																																													
8																																																																																														

Երաշխիքային ժամկետը 3 տարի

Շինարարության տնօրնությունը 74 աշխատանքային օր

ՏՆՕՐԵՆ	Կ ԿԵԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՆՏՆԻ ՄԱՐԶ, ԾԱՂԿԱՀՈՒԿՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԵՐՔԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏՈՒՄ	ընդ. տվյալներ ԳՀ, ԵՇ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ				
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՂԱՆՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ		ԱՆ	4	6
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			
		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	 ՎԱՆԱՇՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		