

**Ծաղկահովիտ համայնքի Ծաղկահովիտ բնակավայրի 4-րդ և 5-րդ բազմաբնակարան շենքերի
բակում մանկական խաղահրապարակի բարեկարգում և թվով 12 խաղասարքների
տեղադրում**

**Благоустройство детской площадки и установка 12 единиц игрового оборудования во
дворе 4-го и 5-го многоквартирных домов в населенном пункте Цахкаовит общины**

Цахкаовит

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 20 օր
2	Մայթեր	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 50 օր
3	Տաղավար	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 70օր
4	Խաղահրապարակի սարքավորումներ	Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 80 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Աշխատանքների մեկնարկից	Մինչև 80 օր

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան