

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 1
06.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2021/1ՏՀ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման
պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«17» «06» 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սուֆետ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Զիլինգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, դեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 06.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2021/1ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մայիսի 13-ի N 683-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հատատել Համաձայնագրի 2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների երկարությունները և շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները՝ ըստ օբյեկտների համաձայն Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հատատել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույց համաձայն՝ Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Սուֆետ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Փիրույանների
փող. 4/3, բն.11
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570014998450100
ՀՎՀՀ 07404587
Տնօրեն
Վ. Զիլինգարյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՄԱՇՁԲ-2021/1ՏՀ գնման պայմանագրի
17.06 2022թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների երկաթուղային երկաթուղային
աշխատանքների կատարման ժամկետները ըստ օբյեկտների

Աշխատանքների անվանումը	Ծառայության արժեքը	Շին աշխատանքների կատարման ժամկետ
S-8-22/Մ-2/-Վարդավանք-Խղրանց-Ագարակ ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ13+100 հատվածի հիմնանորոգում	8 520 000	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 92 օր


Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



Կ Ա Տ Ա Դ Ո Ղ

«Սուֆետ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Փիրումյանների
փող. 4/3, բն.11
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570014998450100
ՀՎՀՀ 07404587
Տնօրեն
Վ. Զիլինգարյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)


Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	71351540/28	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	---	852 000	7 668 000	7 668 000	7 668 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457


գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Սուֆետ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Փիրույանների
փող. 4/3, բն. 11
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570014998450100
ՀՎՀՀ 07404587
Տնօրեն
Վ. Չիլինգարյան



(ստորագրություն)