

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

20.03.2017 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ  
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԱՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Երևան

<< 08 >> ----- 02 ----- 2019թ.

Ջրային կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Ս. Զատիկյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ և <<Թունել>> ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս Ընկերության տնօրեններ Ա. Մարտիկյանի և Ա. Սանահյանի, որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և 06.03.2017թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից հիմք ընդունելով 20.03.2017թ. կնքված <<ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4.1.2 և 7.3 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ

1.1 Կատարողի կողմից՝ 2017 թվականի մարտի 20-ին կնքված N ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S Պայմանագրի՝ 2018 թվականի կատարված աշխատանքների (Համաձայնագիր N 4-ի հավելված 1.2.1-ով նախատեսված) և 2019 թվականին Արփա-Սևան N 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների (այսուհետև՝ Ծառայություն) համար վճարման ենթակա գումարը սահմանել 20 143 000 (քսան միլիոն մեկ հարյուր քառասուններեք հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է 2019 թվականի հիմնանորոգման աշխատանքներին զուգահեռ:

1.3 Սահմանել Ծառայության վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.4 Պատվիրատուն 2019 թվականին իրեն մատուցած Ծառայության դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Ծառայության դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20.12.2019թ.:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման և կնքման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի գործողությունը տարածվում է կողմերի՝ մինչև համաձայնագրի կնքումը փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա, ինչպես նաև գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Ջրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական  
վարչություն  
Հ/Հ 900011011716  
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի  
պաշտոնակատար



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Հայջրնախագիծ  
ինստիտուտ» ՓԲԸ  
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 12  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000088680300  
ՀՎՀՀ 00012859

Տնօրեն



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Թունել» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Մոսկովյան 31, բն. 20  
«Էվոկաբանկ» ՍՊԸ  
Հ/Հ 1660000445850100  
ՀՎՀՀ 02542333  
Տնօրեն

*[Handwritten signature]*



Հավելված 1  
 <<20>> մարտի 2017թ. կնքված  
 N <<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՇՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> գնման պայմանագրի  
 << 08 >> փոփոխություն 2019թ.  
 կնքված Համաձայնագիր 4-ի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\***

<< դրամ

N	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ. ' ըստ ամիսների' ընդ որում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	71351540-1	տեխնիկական հսկողության ծառայություն- Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հարվածների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի	7 855 700	7 855 700	11 682 900	11 682 900	11 682 900	16 315 800	16 315 800	16 315 800	20 143 000	20 143 000	20 143 000	20 143 000	<b>20 143 000</b>

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Ջրային կոմիտե  
 << ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011011716  
 ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար

  
 Ս. ՉՍԻԿՅԱՆ  
 Կ. Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

<<Հայքրեստահաճի  
 ինստիտուտ>> ՓԲԸ  
 ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 12  
 <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ  
 Հ/Հ 150000088680300  
 ՀՎՀՀ 00012859

  
 Ա. ՄԱՏԻՍՅԱՆ

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

<<Թունել>> ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Մոսկովյան 31, քն. 20  
 <<Էվոկարանկ>> ՍՊԸ  
 Հ/Հ 1660000445850100  
 ՀՎՀՀ 02542333

Տնօրեն  
  
 Ա. ՍԱՆԱՅԱՆ  
 Կ. Տ.