

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1**  
**20.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԾՁԲ-2019/11ՏՀ-3 պետական գնման պայմանագրի**

**ք. Երևան**

«21» « 05 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Ռ. Սողոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԾՁԲ-2019/11ՏՀ-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ, ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011002632  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ  
ԱՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա, քն 23  
«Արցախբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 223076011525  
ՀՎՀՀ 90009361  
գործադիր տնօրեն  
Ռ. Սողոյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

(ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	71351540	Մ-16, Մ-4 – Ոսկեպար – Նոյեմբերյան - Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ41+940-կմ46+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	776,448	776,448	776,448	776,448	776,448	776,448	776,448	776,448	776,448	776,448

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ, ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան

  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ.  


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ  
 ԱՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա, քն 23  
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 223076011525  
 ՀՎՀՀ 90009361  
 գործադիր տնօրեն  
 Ռ. Սողոյան

  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ.  
