

ք. Երևան

« 16 » « 07 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 12.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մայիսի 14-ի N 762-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Պայմանագրում կատարել կապալառուի վավերապայմաններում Բանկային ռեկվիզիտների փոփոխություն փոփոխություն՝ նշված «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Կորյուն մ/ճ, ՀՀ 205002202385 փոխարինել «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ՀՀ 1570053574860100 հաշվեհամարով:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025815
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Ավշար
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570053574860100
ՀՎՀՀ 04102505
Տնօրեն
Ս. Վարդանյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-2 գնման պայմանագրի
 « 16 » « 07 » 2020 թ. Կնքված
 Թիվ _____ Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400
 - կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 190 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 հետո
2	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 170 հետո
3	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 հետո
4	Մուտքեր և իջատեղեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 175 հետո
5	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 170 հետո
6	Գոյություն ունեցող կամրջի վերանորոգում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 190 հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 190 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025815
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, գ. Ավշար
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1570053574860100
 ՀՎՀՀ 04102505
 Տնօրեն
 Ս. Վարդանյան




Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ը-2 գնման պայմանագրի
 « 16 » « 07 » 2020թ. Կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										Ընդամենը		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45231177/522	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	--	--	--	--	--	--	212,765,957	212,765,957	212,765,957	425,531,914.8	425,531,914.8	425,531,914.8	425,531,914.8

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՀ 900011025815
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, գ. Ավշար
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1570053574860100
 ՀՎՀՀ 04102505
 Տնօրեն
 Ս. Վարդանյան

