

05.03.2021 թ ԿՆՔԿԱԾ N: ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-21/5-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«12» «Տարբեր» 2021 թ.

«Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ԳՈՑ» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Գ. Պողոսյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա այսուհետ՝ «Կատարող» մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 22.02.2021 թ կնքված ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-21/5-1 պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 7.5 և 7.12 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն N: 1 Հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի N: 1 հավելվածը համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ  
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/Ճ  
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621  
Տնօրեն

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԳՈՑ» ՍՊԸ  
ք Սրտաշատ, Մարքսի 14/28  
«Յունիբանկ» ՓԲԸ  
h/h 24121001069000, ՀՎՀՀ 04217762  
Տնօրեն

----- Ա. ԱԲԳԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/



----- Գ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

/ստորագրություն/



Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը  | Ծառայության   |         |         |         |         |         |         |         |           |           |          |           |          |         |
|--------------------------------------|---|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|
|                                      |   |  | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում |         |         |         |         |         |         |         |           |           |          |           |          |         |
|                                      |   |  | հունվար   | փետրվար | մարտ    | ապրիլ   | մայիս   | հունիս  | հուլիս  | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |         |
| 1                                    | 45461100/501  | Ախուրյանի իռիգացիոն ջրթողի ստորասրահի մետաղական պաշտպանիչ երեսապատվածքի նորոգման աշխատանքներ |   |         | 3125000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000   | 4500000   | 4500000  | 4500000   | 4500000  | 4500000 |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ԶԿ «Զրառ» ՓԲԸ  
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
 Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ  
 h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621  
 Տնօրեն

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԳՈՑ» ՍՊԸ  
 քՁ Արտաշատ, Մարքսի 14/28Ձ  
 «Յունիբանկ» ՓԲԸ  
 h/h 24121001069000, ՀՎՀՀ 04217762  
 Տնօրեն

Ս. ԱՐԳՈՐՅԱՆ  
 /ստորագրություն/



Գ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Կ.Տ.

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս: