

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-Ց/2017-ԸՆ-4/2022  
13.11.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-Ց/2017-ԸՆ-4 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 14 » « 03 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Ա Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԻՍԻԱՆԻ ԲՈՒՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Գասպարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 13.11.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-Ց/2017-ԸՆ-4 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.4, 5.2 և 8.4 կետերը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշումը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը լրացնել նոր 5.1.1 ենթակետով և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.  
«5.1.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Մ-2 Երևան-Երասխ - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 289+650- կմ 291+450 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ 2022 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 1,922,258 (մեկ միլիոն ինը հարյուր քսաներկու հազար երկու հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ. Գնման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ. հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները համաձայն հավելված 3-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2022թ հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2022թ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՎՀՀ 02815457  
ՀՀ 900011012136

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող  
Ա. Ազատյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Սիսանի ԲՈՒՍ» ՍՊԸ  
Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 2  
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 193001179110100  
ՀՎՀՀ 09802793  
Տնօրեն  
Ա. Գասպարյան



Հաստատված է  
 N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-4 գնման պայմանագրի  
 «14» «03» 2022թ. կնքված  
 Թիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-4/2022 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**  
 Մ-2 Երևան-Երախա - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 289+650- կմ 291+450 հատվածի ընթացիկ ամառային և  
 ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ  
 (2022թ. իրականացվելիք)

(ՀՀ դրամ)

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	2021թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
1	2	3	4	5	6	7
1	Մ-2 Երևան-Երախա - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 289+650- կմ 291+450 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	616,719	518,112	460,544	326,884	1,922,258

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 ՀՀ 900011012136  
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող  
 Ա. Ազատյան

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

« Սիսանի ԲՈՒՎՏ » ՍՊԸ  
 Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 2  
 «Կոնվերթբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1930011791110100  
 ՀՎՀՀ 09802793  
 Տնօրեն  
 Ա. Գասպարյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԼ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-4 գնման պայմանագրի  
 « 14 » « 03 » 2022թ. կնքված  
 Թիվ ՏԿԼ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-4/2022 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Մ-2 Երևան-Երասխ - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 289+650- կմ 291+450 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ (2022թ. իրականացվելիք) (ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	Մ-2 Երևան-Երասխ - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 289+650- կմ 291+450 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	-	-	616,719	616,719	616,719	1,134,831	1,134,831	1,134,831	1,922,258	1,922,258	1,922,258	1,922,258

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 ՀՀ 900011012136  
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող  
 Ա. Ազատյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

**ՎՃԱՐՈՂ**

« Սիսանի ԲՈՒԱՏ » ՍՊԸ  
 Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խսանջյան 2  
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1930011791110100  
 ՀՎՀՀ 09802793  
 Տնօրեն  
 Ա. Գասպարյան


  
 /ստորագրություն/  



Հաստատված է  
 N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-4 գնման պայմանագրի  
 « 14 » « 03 » 2022թ. կնքված  
 Թիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-4/2022 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 3

Մ-2 Երևան-Երասխ -Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 289+650- կմ 291+450 հատվածի  
 ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարություն ը /կմ/	Միավոր ի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
<b>Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ</b>						
Մ-2 Երևան-Երասխ - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 289+650- կմ 291+450	Միջպետական II-IV	1.80	Լավ(ՄԼ)	1.80	428,277	770,899
Մ-2 Երևան-Երասխ - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 289+650- կմ 291+450	Միջպետական II-IV	1.80	Լավ(ՄԼ)	1.80	639,644	1,151,359
<b>Ընդամենը</b>						1,922,258

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 ՀՀ 900011012136  
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող  
 Ա. Ազատյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



**ԿԱՏԱՐՈՂ**  
 « Միսանի ԲՈՒՍ » ՍՊԸ  
 Մյունիքի մարզ. ք. Սիսիան, Խանջյան 2  
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1930011791110100  
 ՀՎՀՀ 09802793  
 Տնօրեն  
 Ա. Գասպարյան

  
 /ստորագրություն/  
 ՍՊԸ  
 ԲԵՆԱՌԻԵՎՈՒՐ  
 ՐԱՏՄՈՒՄ  
 ՏՐԱՍՊՈՐՏՅՈՒՆ  
 09802793  
 1

