

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

06.05.2026թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2026/17Ը» ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 05 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 06.05.2026թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2026/17Ը» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի N2 Հավելվածով սահմանված 2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների նոր Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011065779

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

Ստորագրություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, Արարատ-Վեդի ա/ճ աջ մ.թ. 2/2
«Ինեկորբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022023851000

ՀՎՀՀ 04102505

Տնօրեն

Ս. Վարդանյան

Ստորագրություն



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-5 Երևան-Արմավիր-ՀՀ սահման (Ծովակալ Իսակովի պողոտա) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+334-կմ7+041 հատվածի (աջ և ձախ գոտիներ) միջին նորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	03.04.2026թ.	03.04.2026թ.-ից 80 օրացուցային օր հետո
1	Երթևեկելի մաս	03.04.2026թ.	03.04.2026թ.-ից 80 օրացուցային օր հետո
2	Անվտանգության էլեմենտներ	03.04.2026թ.	03.04.2026թ.-ից 80 օրացուցային օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		03.04.2026թ.	03.04.2026թ.-ից 80 օրացուցային օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011065779
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երոզյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
 ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, Արարատ-Վեդի ա/ճ աջ մ.թ. 2/2
 «Ինեկորանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2050022023851000
 ՀՎՀՀ 04102505

Տնօրեն

Ա. Կարոսյան

