

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2**

**25.03.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/2Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի**

ք. Երևան

« 25 » « 11 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ և «Կապավոր» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ տնօրեն Հ. Խուդաբաշյանի և «Կապավոր» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Աբաղյանի, որը գործում է ընկերությունների միջև փետրվարի 17-ին կնքված Հ/Գ-01 (այսուհետ՝ Կապալառու) համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.03.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/2Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

**Կողմերը որոշեցին.**

- 1.1 Պայմանագրի գինը նվազեցնել **24 813 019 ՀՀ** (քսանչորս միլիոն ութ հարյուր տասներեք հազար տասնինը) ՀՀ դրամով և Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ «Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **1 451 306 297** (մեկ միլիարդ չորս հարյուր հիսունմեկ միլիոն երեք հարյուր վեց հազար երկու հարյուր ինսունյոթ) ՀՀ դրամ, որից **241 884 383** (երկու հարյուր քառասունմեկ միլիոն ութ հարյուր ութսունչորս հազար երեք հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 1-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:  
Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



ստորագրություն/  
Կ.Տ

«Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,  
գյ. Ծովագյուղ 16 փ. 15  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
ՀՀ 163148170257  
ՀՎՀՀ 08618975

Տնօրեն  
Հ. Խուդաբաշյան



ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Կապավոր» ՍՊԸ  
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ  
Աջափնյա 2  
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 163008123412  
ՀՎՀՀ 90003442

տնօրեն  
Ա. Աբաղյան



ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**  
**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
**Տանձավեր-Շուոնուխ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների**

**ՀՀ դրամ**

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/4	ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքներ	---	---	590 447 726	885 671 589	885 671 589	885 671 589	1 451 306 297	1 451 306 297	1 451 306 297	1 451 306 297	1 451 306 297	1 451 306 297	1 451 306 297	<b>1 451 306 297</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Սահակ-Արժափ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,  
 գյ. Ծովագյուղ 16 փ.15  
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
 ՀՀ 163148170257  
 ՀՎՀՀ 08618975  
 Տնօրեն  
 Հ. Խոլաթաշյան



«Կապավոր» ՍՊԸ  
 ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ  
 Աջափնյա 2  
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 163008123412  
 ՀՎՀՀ 90003442  
 տնօրեն  
 Ա. Արադյան



ստորագրություն/  
 Կ.Տ

ստորագրություն/  
 Կ.Տ

ստորագրություն/  
 Կ.Տ