

ք. Երևան

« 20 » « 05 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Հուսայի Կամար ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Առաքելյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՁԲ-2019/11ՏՀ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի,
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Գնման Ժամանակացույց համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հուսայի Կամար ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Տոլորս
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 22307110119800
ՀՎՀՀ 09811047
տնօրեն
Վ. Առաքելյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.


/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2020 թվականին իրականացվելիք)

/ՀՀ հազ. դրամ/

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. Միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Երթևեկելի մաս					
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի ֆրեզավորում h=5սմ	մ ²	20778	0.716	14 877.048
2	Փոսային նորոգում „Բ” տիպ հմիջ=4սմ (3-5սմ)	մ ²	510	5.472	2 790.720
3	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ	տոն	1084.74	46.930	50 906.848
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	51288	5.587	286 546.056
1.Ընդամենը					355 120.672
II. Մայթեր					
1	Մայթերի եզրերի բուսականության քաղիանում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ²	240	0.085	20.400
2	Մայթերի վրա կուտակված գրունտի մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ³	10	4.530	45.300
3	Մայթերի ա/բետոնե պատվածքի քանդում h=3սմ, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ²	9695	0.148	1 434.860
4	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գծ.մ	1905	1.092	2 080.260
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	2199	14.595	32 094.405
6	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20սմ	գծ.մ	2027	8.135	16 489.645
7	Մայթերի խճային հիմք h=12սմ	մ ²	1665	1.968	3 276.720
8	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	12440	3.640	45 281.600
9	Մետաղական բազրիքների ապատեղակայում	տոն	0	26.941	0.000
10	Նույն տեղում III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.5մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ³	0	1.886	0.000
11	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	4.524	0.000
2.Ընդամենը					100 723.190
III. Կողնակներ					
1	Կողնակների խոտածակի քաղիանում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ²	560	0.085	47.600
2	Կողնակների ամրացում կոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	3086	0.650	2 005.900
3.Ընդամենը					2 053.500
IV. Ուղիներ					

1	Մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=4սմ	մ ²	1828	4.486	8 200.400
4.Ընդամենը					8 200.400
V. Մուտքեր					
1	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ ³	56.8	5.328	302.630
2	Չափազատված խիճ h=12սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1075.2	3.123	3 357.850
3	Մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=4սմ	մ ²	2205	4.486	9 891.630
5.Ընդամենը					13 552.110
VI. Վաքեր					
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գծ.մ	0	1.095	0.000
2	Վաքի պատի վերականգնում միաձույլ բետոնով B25	մ ³	0	77.831	0.000
6.Ընդամենը					0.000
VII. Դիտահորեր					
1	Մայթի վրայի դիտահորի բացակա թուջե կափարիչ d=740մմ	հատ	1	326.936	326.936
2	Մայթի վրա դիտահորի բացակա սալի տեղադրում 1.2x1.2x0.2մ չափսի նոր սալ, թուջե մտոց, թուջե կափարիչով	հատ	1	165.679	165.679
3	Երթևեկելի մասի դիտահորերի սալերի ապատեղակայում	հատ	8	6.562	52.496
4	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	0.7	78.683	55.078
5	Երթևեկելի մասի դիտահորերի սալերի տեղակայում	հատ	8	8.313	66.504
6	Երթևեկելի մասի դիտահորերի վնասված սալերի ապատեղակայում (V=0.24մ ³ , G=0.6տոն), տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ,	հատ	3	6.861	20.583
7	Երթևեկելի մասի դիտահորի սալերի տեղադրում 1.2x1.2x0.2մ չափսի, թուջե մտոց, թուջե կափարիչով	հատ	3	165.679	497.037
7.Ընդամենը					1 184.313
VIII. Ծառաբներ					
1	10x20սմ չափսի բետոնե եզրաքարերի քանդում, հիմքով	գծ.մ	139	1.092	151.788
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	569.6	14.595	8 313.312
3	Կտրված ծառերի կոճղերի հանում d=35սմ	հատ	20	0.891	17.820
4	Բուսահողի տեղափոխում 4կմ-ից	մ ³	27	1.172	31.644
5	Նոր ծառերի տնկում, բուսահողի լցում նոր տնկվող ծառաբներում	հատ	90	2.824	254.160
8.Ընդամենը					8 768.724
IX. Հենապատեր					
Ա.	Բազալտե «քուրք» շարվածքով հենապատերի վերականգնում				
1	Հենապատի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	6.94	69.302	480.956
2	Բազալտե «քուրք» շարվածք	մ ²	69.25	27.482	1 903.129
Բ.	Բազալտե սրբատաշ շարվածքով հենապատի վերականգնում (I կամրջի մոտ)				
1	Բետոնի մեջ (ուղղահայաց) d=24մմ, L=25սմ խորությամբ անցքերի փորում	հատ	10	1.214	12.140
2	Անցքերի մեջ ավազացնենտե խառնուրդի լցում	մ ³	0.001	116.0	0.116
3	խարսխածողերի տեղադրում L=80սմ-10հատ; Ø16մմ AIII	կգ	12.62	0.632	7.976

4	Հենապատի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	0.5	69.376	34.688
5	Բազալտե սրբատաշ շարվածք	մ ²	1.6	53.961	86.338
6	Բազալտե թասակի տեղադրում բազալտե թասակ 10x50սմ	զժ.մ	2	25.540	51.080
Գ. Բետոնե հենապատի վերականգնում (II կամրջի մոտ)					
1	Հենապատի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	5.2	69.375	360.750
2	Երեսապատում սվաղով	մ ²	13	1.887	24.531
9.Ընդամենը					2 961.703
X. Արհեստական կառուցվածքներ (I և II կամուրջներ)					
1	Երթևեկելի մասի ա/բ պատվածքի քանդում h=5սմ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ³	6.425	7.733	49.685
2	Մայթերի ա/բ պատվածքի քանդում h=4սմ և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ²	65	0.175	11.375
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զժ.մ	18	1.085	19.530
4	Մետաղական բազրիքների ապատեղակայում, (5 հատվածամաս L=3.0մ)	տոն	0.31	26.897	8.338
5	ԵՐ2 հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 100x20x75սմ, V=0.14մ ³ , G=0.35տոն	զժ.մ	18	38.051	684.918
6	Անվահրիչի կրկնակի սվաղում ավազացեմենտե շաղախով	մ ²	2	1.887	3.774
7	Անվահրիչների ներկում	մ ²	80	1.064	85.120
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ ²	233.5	5.538	1 293.123
9	Ավազահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	65	4.729	307.385
10	Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքների ներկում	տոն	0.745	18.722	13.948
11	Նոր մետաղական բազրիքների տեղակայում, ներկում -6 հատվածամաս L=3.0մ	տոն	0.37158	744.558	276.663
10.Ընդամենը					2 753.858
XI. Բազրիքներ (մայթի եզրին, ստորին հենապատի վրա)					
1	Գոյություն ունեցող ե/բ հավաքովի ձևավոր բազրիքների /472 հատ/ ապատեղակայում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	զժ.մ	318.5	1.717	546.865
2	Նոր տեղերում բազրիքի ներդիր էլեմենտները տեղադրելու համար հենապատի բետոնի քանդում հարվածահատ մուրձով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ³	6.4	48.118	307.955
3	Ներդիր էլեմենտները տեղադրելուց հետո բետոնացում B20	մ ³	6.4	72.795	465.888
4	Նոր մետաղական բազրիքների տեղակայում, ներկում	տոն	10.8916	745.195	8 116.366
11.Ընդամենը					9 437.074
XII. Թեքուղիներ հետիոտնային անցումներում					
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զժ.մ	86	14.595	1 255.170
12.Ընդամենը					1 255.170
XIII. Կահավորում					
Ա.	Ճանապարհային նշաններ				

	Ճանապարհային նշանների տեղադրում-68 հատ, սյուների քանակը 36 հատ (2հատ-4.1մ, 34 հատ-3.3մ)				
	Նախագզուշացնող	հատ	2	48.039	96.078
	հատուկ թելադրանքի	հատ	66	41.100	2 712.600
Բ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²				
	1.1	կմ	1.931	138.633	267.700
	1.5	կմ	4.259	59.420	253.070
	1.6	կմ	1.19	83.866	99.801
	1.2.2	կմ	8	89.125	713.000
	1.12	մ ²	3.32	2.111	7.009
	1.18	մ ²	5.5	2.111	11.611
	1.19	մ ²	6.72	2.111	14.186
13.Ընդամենը					4 175.054
Ընդհանուրը					510 185.768

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հուսալի Կամար ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Տոլորս
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 22307110119800
 ՀՎՀՀ 09811047
 տնօրեն
 Վ. Առաքելյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
 (2020 թվականին իրականացվելիք)**

Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2020թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարզվիրաբու	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ
Հարված	կմ112+900-կմ116+900
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	<ul style="list-style-type: none"> • Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ունենա ճարտարագետ-շինարարի որակավորում և տրանսպորտային ոլորտի շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության առնվազն 3 տարվա մասնագիտական փորձառություն): Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին: • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը: • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ պահանջել փոփոխել այն շինարարական նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին: • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի: • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես

**Նշանակված տեխնիկական
հսկիչի տվյալների և
հաշվետվությունների
ներկայացման պահանջներ**

- նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար:
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար:
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով:
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը):
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան:
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
- Կատարողը պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության ծառայության համար նշանակված տվյալ շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչի տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար):
- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան՝ շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո 2 (երկու) օրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: Ընթացիկ հաշվետվությունները ընդգրկելու են իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
- Ավարտական հաշվետվությունը** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի

պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ավարտական հաշվեքվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝
- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի,
 - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի,
 - ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. Որոշման:

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հուսալի Կամար ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Տոլորս
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 22307110119800
 ՀՎՀՀ 09811047
 տնօրեն
 Վ. Առաքելյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԽԾՁԲ-2019/11ՏՀ-1 գնման պայմանագրի
 « 20 » « 05 » 2020թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	71351540	Մ-3, Թուրքիայի սահման - Մարգարա - Վանաձոր - Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հուսալի Կամար ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Տոլորս
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 22307110119800
 ՀՀ 09811047
 տնօրեն
 Վ. Առաքելյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

