

ք. Երևան

« 29 » « 05 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս.Ալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 12.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. օրացուցային գրաֆիկ չափաբաժին 3-ի համար համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. վճարման ժամանակացույց չափաբաժին 3-ի համար համաձայն հավելված 2-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10, 2/4

«Արարատբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 1510036354070100

ՀՎՀՀ 01529053

տնօրեն

Ս. Ալոյան



**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5**  
**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Հ-46, Մ2-Տաթև-Աղվանի-Մ2/Սյունիք/ ավտոճանապարհի ԿՄ25+000-ԿՄ37+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ. իրականացվելիք)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների ատանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
2	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
3	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 88 օր հետո
4	Ուղիներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 88 օր հետո
5	խողովակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 86 օր հետո
6	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 88 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հունիսի 30ր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բաղդիկյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10, 2/4  
 «Արարատրանկ» ԲԲԸ  
 ՀՀ 1510036354070100  
 ՀՎՀՀ 01529053

տնօրեն



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Ե-5 գնման պայմանագրի  
 0 27 0 05 0 2021թ. Կնքված  
 Թիվ 5 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5**  
**Հ-46, Մ2-Տարն-Աղվանի-Մ2/Մյունիք/ ավտոճանապարհի ԿՄ25+000-ԿՄ37+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										Ընդամեն			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
5	45231177/	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	498.308.890	498.308.890	622.886.113	622.886.113	622.886.113	622.886.113	622.886.113	622.886.113	622.886.113	622.886.113

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան



**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ**

«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10, 2/4  
 «Արարատրանկ» ԲԲԸ  
 ՀՀ 1510036354070100  
 ՀՎՀՀ 01529053

