

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
26.11.2024թ. կնքված կապալային աշխատանքների կատարման
N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա պետական
գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 27 » հոկտեմբեր 2025թ.

Ջրային կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Աբրահամյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի <<Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին>> N 2060-Ն որոշումը և 26.11.2024թ. կնքված N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրով նախատեսված՝ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ.

Չափաբաժին 1- Աշտարակի մայր ջրանցքի 2 կմ (ՊԿ0+00-ՊԿ20+00) հատվածի վերանորոգման,

Չափաբաժին 3 - Ղարաղալայի պոմպակայնի մղման խողովակաշարի վթարային հատվածների վերակառուցման,

Չափաբաժին 4 - Մրգաշատ համայնքի Սոնեյի և Վալոդի խորքային հորերի հեռացնող ջրանցքների, ինչպես նաև դրանց հատման տեղից դեպի հողատարածքներ գնացող ջրանցքների վերակառուցման,

Չափաբաժին 6- «Սյունիք» ԶՕԸ-ի կողմից շահագործվող Արաքս 1 պոմպակայնի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման

աշխատանքների 2025 թվականի կատարման համար վճարման ժամանակացույցը հաստատել համաձայն սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցի՝ հավելված N 1-ի:

1.2 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների ժամկետների միջ չի հաշվարկվում 20.12.2024-31.12.2024թ ընկած ժամանակահատվածը:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված՝ աշխատանքի կատարման ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից,

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը, ինչպես նաև հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ջրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

Հ/Հ 900011567386

ՀՎՀՀ 02555816

Էլ. հասցե scws@scws.am

գլխավոր քարտուղար

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52., բն. 43

ՀՎՀՀ 01012522

Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300963617900

հեռ. +374 93 007909

Էլ. փոստ medison-eybl@mail.ru

տնօրեն

Է. ԱՐՐԱՀԱՄՅԱՆ



[illegible]

4	45231132/15	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ- Մրգաշատ համայնքի Սոնեյի և Վալդի խորքային հորերի հեռացնող ջրանցքների, ինչպես նաև դրանց հատման տեղից դեպի հողատարածքներ գնացող ջրանցքների վերակառուցման	34 363 600	68 727 375	110 850 606	110 850 606	110 850 606	110 850 606	110 850 606	110 850 606	110 850 606	110 850 606	110 850 606	110 850 606
6	45231132/9	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Սյունիք» ԶՕԸ-ի կողմից շահագործվող Արաքս 1 պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման	43 500 000	87 000 000	183 824 000	183 824 000	183 824 000	183 824 000	183 824 000	229 780 224	229 780 224	229 780 224	229 780 224	229 780 224

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

»

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ջրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

Հ/Հ 900011567386

ՀՎՀՀ 02555816

Էլ. հասցե scws@scws.am

գլխավոր քարտուղար

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52., բն. 43

ՀՎՀՀ 01012522

Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300963617900


հեռ. +374 93 007909

Էլ.փոստ medison-eybl@mail.ru

տնօրեն



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ



Է. ԱՐԱՀԱՄՅԱՆ