

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

02.10.2024թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-24/4Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

21.05.2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Հացաշենի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 02.10.2024թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-24/4Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործարանական վարչություն

ՀՀ 900011048692

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Վ. Հարությունյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Չարենցի 1

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2470100038500000

ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

(Handwritten signature)

(ստորագրություն)



Հավելված
02.10.2025թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-24/4Կ գնման պայմանագրի
21.05 .2026 թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
02.10.2025թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-24/4Կ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																		
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժ նի համար ը	գնումների այանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝															
			Մինչև 2025թ. վճարված գումար	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1	98111140/26	ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Հացաշենի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքներ ի հեղինակային հսկողություն	2 470 764	-	-	465 200	2 430 400	2 430 400	2 430 400	2 430 400	2 430 400	2 430 400	2 430 400	2 430 400	2 430 400	2 430 400	2 430 400	2 430 400

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048692

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղյա



Կ. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝



Գ. Ազիզյան

(ստորագրություն)