

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2  
30.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/16Շ կապալային աշխատանքների կատարման  
պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 15 » « 12 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետը՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ծովագյուղի» ՃՇՇ ՍՊԸ-ն, ի դեմս փնթեյն Ն. Սիմոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետը՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետը՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/16Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետը՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետը՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը նվազեցնել 2 095 660.16 (երկու միլիոն իննսունհինգ հազար վեց հարյուր վաթսուսե ամբողջ տասնվեց ) ՀՀ դրամով՝ Պայմանագրում ներառված չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար նախատեսված միջոցներից և Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 920 804 339.84 (ինը հարյուր քսան միլիոն ութ հարյուր չորս հազար երեք հարյուր երեսունհինգ ամբողջ ութսունչորս) ՀՀ դրամ, որից 153 467 390 (հարյուր հիսուներեք միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար երեք հարյուր ինսուսն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2022 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 74 051 612.56 (յոթանասունչորս միլիոն հիսունմեկ հազար վեց հարյուր տասներկու ամբողջ հիսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 12 341 935.42 (տասներկու միլիոն երեք հարյուր քառասունմեկ հազար ինը հարյուր երեսունհինգ ամբողջ քառասուներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ. իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն Հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական փողոց 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ծովագյուղի» ՃՇՇ ՍՊԸ  
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ 1 փողոց,  
փուն 46  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 163148163567  
ՀՎՀՀ 08618778  
Տնօրեն  
Ն. Սիմոնյան



Հաստատված է  
 N 54ԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՆՔ-2022/16Շ գնման պայմանագրի  
 « 15 » « 12 » 2022թ. կնքված  
 Թիվ 2 Համաձայնագրով  
 Հավելված N 1

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**Մ - 6 - Եղեգնուտ - Դեբետ ավտոճանապարհի**  
**կմ 0+000 -կմ 7+183 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների**  
**(2022թթ-ի իրականացվելիք)**

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
<b>I Թ Նախապատրաստական աշխատանքներ</b>					
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների հեռացում	հափ	5	5,333.28	26,666
2	Գոյություն ունեցող ուղղորդ սյունների հեռացում	հափ	33	4,807.78	158,657
3	Գոյություն ունեցող ցանկապարտերի հեռացում (մետր. բազրիք)	զծ. մ	45	242.77	10,925
4	Գոյություն ունեցող բեկորնե շինությունների հեռացում (եզրապար' 10 հափ )	մ <sup>3</sup>	7.50	32,135.04	241,013
<b>I Թ Ընդամենը</b>					<b>437,261</b>
<b>II Թ Հողային աշխատանքներ</b>					
1	Մերձճանապարհային հանույթ	մ <sup>3</sup>	1,082.81	3,095.59	3,351,938
2	Մերձճանապարհային հանույթ (իջարեղ)	մ <sup>3</sup>	436.43	2,829.71	1,234,969
3	Ժայռային հանույթ	մ <sup>3</sup>	87.58	27,382.54	2,398,163
4	Լիցքի կառուցում (ա/ճ)	մ <sup>3</sup>	330.82	1,858.64	614,877
5	Լիցքի կառուցում (կողնակներ h=20սմ)	մ <sup>3</sup>	0.00	1,858.64	0
6	Կողային առվի կառուցում (փափուկ բնահող)	մ <sup>3</sup>	0.00	2,310.78	0
7	Կողային առվի կառուցում (ժայռային բնահող)	մ <sup>3</sup>	0.00	23,417.38	0
8	Կողային առվի կառուցում (իջարեղ դպրոց, գյուղապետարան, մանկապարտեզ, բուժկետ Գ. Դեբեղ)	մ <sup>3</sup>	0.00	2,310.74	0
9	Հողային պատարտի նախապատրաստում (պատարտի հարթեցում)	մ <sup>2</sup>	0	24.41	0
<b>II Թ Ընդամենը</b>					<b>7,599,947</b>
<b>III. Ենթահիմք</b>					
1	Հարիկավոր ենթահիմք h=12սմ (մայթ)	մ <sup>2</sup>	0.00	691.050	0
2	Հարիկավոր ենթահիմք, h=10սմ (ա/ճ)	մ <sup>2</sup>	0.00	606.27445	0
3	Հարիկավոր կողնակ, h=5սմ(ա/ճ)	մ <sup>2</sup>	0.00	744.9982490	0
4	Հարիկավոր կողնակ, h=5սմ (իջարեղ դպրոց, գյուղապետարան, մանկապարտեզ, բուժկետ Գ. Դեբեղ)	մ <sup>2</sup>	0.00	745.00	0
<b>III. Ընդամենը</b>					<b>0</b>
<b>IV. Հիմք</b>					
1	Խճային հիմք (C5), h=16 սմ (ա/ճ)	մ <sup>3</sup>	0.00	2,017.92	0
2	Խճային հիմք (C5), h=12սմ (իջարեղ)	մ <sup>3</sup>	0.00	1,550.37	0
3	Բիտումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդով հիմքի շերտ, h=5սմ	մ <sup>2</sup>	0.00	2,687.13	0
<b>IV. Ընդամենը</b>					<b>0</b>
<b>V. Ճանապարհային ծածկ</b>					
1	Փորրածավալ ասֆալտբետոնե ծածկ h=7սմ (արհեստական անհարթություն (ա/ճ Գ. Եղեգնուտ և իջ. դպրոց Գ. Դեբեղ)	տ	0.00	47,617.032	0
2	Մանրահատիկ փաք խիտ ա/բ ծածկ h=4սմ փիպ Ե (ա/ճ)	մ <sup>2</sup>	0.00	4,779.715	0
3	Մանրահատիկ փաք խիտ ա/բ ծածկ h=4սմ փիպ Ե (իջարեղ)	մ <sup>2</sup>	0.00	4,720.734	0
4	Մանրահատիկ փաք խիտ ասֆալտ բետոնե ծածկ h=3սմ (մայթ)	մ <sup>2</sup>	0.00	3,722.908	0

				Y. Ընդամենը	0
<b>VI. Ջրահեռացում</b>					
1	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների հեռացում (մետաղական D=0,152մ, իջափեղ)	զժ. մ	8	786.144	6,289
2	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների հեռացում (մետաղական D=0,325մ, իջափեղ)	զժ. մ	12	1,518.204	18,218
3	Գոյություն ունեցող թթող խողովակների հեռացում (կերամիկա. D=0,3մ, իջափեղ)	զժ. մ	4	2,773.20	11,093
4	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների հեռացում (մետ. D=0,53մ, իջափեղ)	զժ. մ	59	2,517.576	148,537
5	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների հեռացում (ե/բ D=1.0մ, ա/ճ)	զժ. մ	15	20,919.036	313,786
6	Ջրթող խողովակի երկարացում (մետ. D=0.325 մ, ա/ճ)	զժ. մ	2	62,530.80	125,062
7	Մետաղական ջրթող խողովակների կառուցում (D=0,273մ, իջափեղ)	զժ. մ	102.70	48,871.896	5,019,144
8	Մետաղական ջրթող խողովակների կառուցում (D=0,53մ, իջափեղ )	զժ. մ	73	159,902.328	11,672,870
9	Մետաղական ջրթող խողովակների կառուցում (D=0.53մ, ա/ճ)	զժ. մ	26	182,500.200	4,745,005
10	Ջրանեփում 30x34սմ վաքից (մետ. կիսախողովակի d=0,53/2մ փեղադրում ամրացումով և ելքում քարային լիցքի կառուցումով)	զժ. մ	22	76,041.168	1,672,906
11	Ջրանեփում 30x34սմ վաքից (մետ.խողովակի փեղադրում d=0,152մ)	զժ. մ	16	28,444.800	455,117
12	Ստորգեղարկյա ջրահեռացման համակարգի կառուցում (Ցամաքուղի (դրենաժի) կառուցում)	զժ. մ	117	16,847.232	1,971,126
13	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակի նորոգում մաքրումով (ե/բ D=0.75մ իջ. Դպրոց գ. Դեբեղ կմ0+111)	հափ	1	897,118.800	897,119
14	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակի նորոգում մաքրումով ( ե/բ D=0.75մ,գ. Եղեգնուր կմ1+908, ա/ճ՝ կողային առվի ակոսահանումով և մուտքերում D=0.273մ մետ.խողովակի փեղադրումով)	հափ	1	1,112,479.200	1,112,479
15	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների նորոգում մաքրումով (ե/բ d=1.0 մ, ա/ճ)	հափ	6	1,015,040.982	6,090,246
16	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում(ե/բ d=1.5 մ, ա/ճ)	հափ	1	52,674.000	52,674
17	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների նորոգում մաքրումով (մետաղական D=0.53 մ, իջափեղ դպրոց, գյուղապետարան, մանկապարտեզ, բուժկետ գ. Դեբեղ)	հափ	1	506,718.000	506,718
18	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների նորոգում մաքրումով (ե/բ 2x2, ա/ճ)	հափ	3	1,978,673.200	5,936,020
19	Սլավինսկի փոսի կամրջի մաքրում և նորոգում (կմ 1+430, ա/ճ)	հափ	1	208,384.800	208,385
20	Առուների երեսպարում (քարերով, ա/ճ)	մՔ	0.00	5,717.220	0
21	Վաք (միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ մետաղական ցանցով, իջափեղ)	զժ. մ	0	93,186.456	0
22	Վաք, փեսակը՝ 30x34սմ	զժ. մ	0	22,432.158	0
23	Դիփահորի բարձրացում	հափ	0	10,220.400	0
24	Դիփահորի կափարիչ	հափ	0	162,996.000	0
				<b>VI. Ընդամենը</b>	<b>40,962,792</b>

VII. Ճանապարհային կահավորում					
1	Արգելափակոցների տեղադրում (մեքադական շվեյեր N16 քայլ 4մ 6-4մ)	գծ. մ	0	26,634.00	0
2	Արգելափակոցների տեղադրում (մեքադական շվեյեր N16 քայլ 2մ 6-3մ)	գծ. մ	0	28,191.281	0
3	Քեյրոնե արգելապարնեշների ներկում 2 շերտով (իջարեղ դեպի գ. Դեբեդի գյուղապետարան՝ 205 գծ.մ)	մ <sup>2</sup>	0	798.00	0
4	Քեյրոնե արգելապարնեշների կառուցում (խամբարե քեյրոնով և 2 շերտ ներկումով)	գծ. մ	0	26,004.00	0
5	Քեյրոնե արգելապարնեշների նորոգում բարձրացումով (կմ2+250 - կմ2+290)	մ <sup>3</sup>	0.00	310,068.00	0
6	Պարվածքի գծանշումներ, ներկ	մ <sup>2</sup>	0.00	1,290.00	0
7	Նախագուշացնող նշաններ	հապ	0	47,508.00	0
8	Կարգավորող նշաններ	հապ	0	45,564.00	0
9	Տեղեկատու - ցուցիչ նշաններ (հապ 15)	մ <sup>2</sup>	0.00	61,405.62	0
10	Պոլիմերային ուղղորդ սյուներ	հապ	0	6,180.00	0
11	Քաղալտե եզրաքարերի տեղադրում, 15x30 սմ	գծ. մ	0	13,140.00	0
12	Քեյրոնե եզրաշարերի կառուցում, 10x20 սմ	գծ. մ	0	1,452.00	0
				<b>VII. Ընդամենը</b>	<b>0</b>
VIII. Կամուրջներ և կառուցվածքներ					
1	Կամրջի նորոգում կմ 0+062,75 (ա/6)	հապ	0	14,927,938	0
2	Կամրջի նորոգում կմ 6+151,6	հապ	0	18,881,146	0
3	Գոյություն ունեցող ստորին հենապարի սվաղ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	0	4,176.00	0
4	Գոյություն ունեցող վերին հենապարի քեյրոնե բլոկների միացման կարերի սվաղ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	0	4,176.00	0
5	Կոնստրուկտիվ քեյրոն B 20 դասի (գյուղտեխ. անցում, h=0,2մ, ա/6)	մ <sup>3</sup>	0.00	94,320.00	0
6	Կոնստրուկտիվ քեյրոն B 20 դասի (գյուղտեխ. անցում, h=0,2մ, իջարեղ)	մ <sup>3</sup>	0.00	95,517.00	0
7	Կոնստրուկտիվ քեյրոն B20 դասի (կմ1+940 - կմ1+960 ստորին հենապարի ամրացում)	մ <sup>3</sup>	0.00	132,480.00	0
8	Կոնստրուկտիվ քեյրոն B 20 դասի (ստորին հենապարերի կառուցում,	մ <sup>3</sup>	28.821	101,952.00	2,938,405
9	Կոնստրուկտիվ քեյրոն B20 դասի (Ստորին հենապարերի կառուցում կմ2+070 - կմ 2+083)	մ <sup>3</sup>	0.00	124,920.00	0
10	(Ստորին հենապարերի կառուցում, գ. Եղեգնուր և իջ. դպրոց գ. Դեբեդ)	մ <sup>3</sup>	0.00	105,600.00	0
11	Կոնստրուկտիվ քեյրոն B 20 դասի (վերին հենապարերի կառուցում, միաձույլ քեյրոն և բազալտե երեսապարումով, ա/6)	մ <sup>3</sup>	0.00	147,594.00	0
12	Կոնստրուկտիվ քեյրոն B 20 դասի (Գոյություն ունեցող ստորին հենապարի նորոգում)	մ <sup>3</sup>	0	75,600	0
				<b>VIII. Ընդամենը</b>	<b>2,938,405</b>
IX. Փողոցային լուսավորության և կոմունիկացի					
1	Գազի գծի տեղափոխում կմ0+180÷կմ0+400, կմ0+830÷կմ0+860, կմ1+900÷կմ1+940	գծ. մ	0	43,932.00	0
2	է<Գ տեղափոխում (10կՎ)	գծ. մ	330	13,425.60	4,430,448

3	Արարքին լուսավորության գծի տեղափոխում	գծ. մ	50	20,978.61	1,048,931
4	Ջրագծի կառուցում կմ1+475÷կմ1+635, կմ1+760÷կմ2+175	գծ. մ	575	28,928.40	16,633,830
<b>IX. Ընդամենը</b>					<b>22,113,209</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>74,051,612.56</b>
<b>Չնախատեսված ծախսեր**</b>					<b>0.00</b>
<b>Ամբողջը /ՀՀ դրամ/</b>					<b>74,051,612.56</b>

\*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

\*\* Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը(կադրողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական փուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ծովագյուղի» ՃՇՇ ՍՊԸ  
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ 1  
 փողոց, փուն 46  
 «Ակրա Բանկ» ԲԲԸ  
 ՀՀ 220203334978000  
 ՀՎՀՀ 08618778  
 Տնօրեն  
 Ն. Սիմոնյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՈՒՄ-2022/16Շ գնման պայմանագրի  
 «15» «12» 2022թ. կնքված  
 Թիվ 2 Համաձայնագրով  
 Հավելված N 2

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
 Մ-6 - Եղեգնուտ - Դեբետ ավտոճանապարհի  
 կմ 0+000 - կմ 7+183 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների  
 (2022թ-ի իրականացվելիք)

«Ձ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**															
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի			
1	45231177/544	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	74 051 612,56	74 051 612,56	74 051 612,56

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ձ փարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական փող 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ծովագյուղի» ՃՇՇ ՍՊԸ  
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ 1  
 փողոց, փող 46  
 «Ակրա Բանկ» ԲԲԸ  
 ՀՀ 220203334978000  
 ՀՎՀՀ 08618778  
 Տնօրեն  
 Ն. Սիմոնյան

