

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

2019թ-ի հոկտեմբերի 9-ին կնքված N «ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2-1» ծածկագրով՝ Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք.երևան

« 24 » դեկտեմբերի 2019թ.

Վարչապետի աշխատակազմն, ի դեմս վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարչի պաշտոնակատար Վ.Պապիկյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ավետիսյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կատարող) մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1770-Ն որոշումը և ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին.

1.1 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2020 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ:

1.2 Պայմանագրի ընդհանուր գինն ավելացնել 47 384 940 (քառասուկոթ միլիոն երեք հարյուր ութսունչորս հազար ինը հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամի չափով և Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 171 884 940 (մեկ հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն ութ հարյուր ութսունչորս հազար ինը հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որից 28 647 490 (քսանութ միլիոն վեց հարյուր քառասուկոթ հազար չորս հարյուր ինսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի Ծավալաթերթ-նախահաշիվը 2019թվականի համար՝ համաձայն Հավելված 1.1-ի (հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը) և 2020թվականի համար՝ համաձայն Հավելված 1.2-ի:

1.4 Պայմանագրի 1.3 կետի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը 2019թվականի համար սահմանվում է՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ը, 2020թվականի համար սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2020 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ:»

1.5 Հաստատել Համաձայնագրի Օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և տարածվում է 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների նկատմամբ և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1.1, N 1.2 և N 2 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ  
ք.երևան, Հանրապետության հրապ.,  
Կառավարական տուն 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011022085

ՀՎՀՀ 02505554




/ստորագրություն/

Կ.Տ

Կ Ն Պ Ա Վ Ե Տ ՈՒ

«Ավետիսյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շիրակի 74/2  
Էվոկաբանկ ՓԲԸ  
ՀՀ 1660009954970100  
ՀՎՀՀ 01849105



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված թիվ 1.1  
 « 09 » հոկտեմբերի 2019թ. կնքված  
 ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇԲ-19/2-1 ծածկագրով պայմանագրի  
 « 24 » դեկտեմբերի 2019թ. կնքված  
 N1 Համաձայնագրի

ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔ ՆԱԽԱՀԱՆԻՎ

**Բ. Երևան Բանրապետության հրապարակ կառավարության տուն 1  
 վերանորոգման աշխատանքներ**

Կազմված է 2019թ. գներով

124881.16 հազ. դրամ

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկը

դր h/h	Նախահաշվի համարը	Գլխի, օբյեկտի, աշխատանքի և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը, հազար դրամ				Նախահաշվի ընդհանուր հազար դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորանք, հարմարանք-ներ	այլ ծախսեր	
		Գլուխ II					
		<i>Երևարություն հիմնական օբյեկտներ</i>					
1	Տեղ. նախ. N 2-1	Երևարարական աշխատանքներ	97259.16				97259.16
		Ընդամենը գլուխ II	97259.16				97259.16
		Գլուխ VIII					
		<i>Ժամանակակից շենքեր և շինություններ</i>					
2	0.50%	Ժամանակակից շենքեր և շինություններ	486.3				486.3
		Ընդամենը գլուխ VIII	486.3				486.3
		Ընդամենը I-VIII գլուխ	97745.46				97745.46
		Գլուխ IX					
		<i>Այլ աշխատանքներ և ծախսեր</i>					
3	0.30%	Աշխատանքների կատարում ծննդային պայմաններում	293.24				293.24
4	0.15%	Երև. աղբի տեղափոխման ծախսեր				146.62	146.62
		Ընդամենը գլուխ IX	293.24			146.62	439.85
		Ընդամենը I-IX գլուխ	98038.69			146.62	98185.31

	Գլուխ X								
	Հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն								
	Ընդամենը I-X գլուխ	98038.69	146.62	98185.31					
1	Սահմանված նորմ 6%	5882.32		5882.32					
	ԸՆԴՍՍԵՆԸ՝ ըստ հավաք նախահաշվի	103921.02	146.62	104067.63					
2	ՍԱՀ 20%	20784.20	29.32	20813.53					
3	ՍԱԲՈՂՋԸ՝ ըստ հավաք նախահաշվի	124705.22	175.94	124881.16					
	Ընդամենը			124881.16					
4	Այդ թվում վերադարձվող գումարը			72.94					

**Տեղային նախահաշիվ թիվ 2-1**

**Վերանորոգման աշխատանքներ**

Նախահաշվի անվանումը

Օբյեկտի անվանումը -

**Բ. ԵՐԼԱՆ Դանրապետության հրապարակ կառավարության տուն 1  
Վերանորոգման աշխատանքներ**

Դիմք Նախագիծ

Նախահաշվային արժեքը

97259.16

հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը

181035

դրամ

Գործարարություն =

1.132

Անցումային գործակիցները:

աշխատավարձի -

1672.38

մեքենաների շահագործման -

2748.71

Գ/Գ	Երկիր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումները և չափման միավորը	Չափման միավորը	միևնույն	ըրոմն սոմեոյ/ժուսս մսսիոյը ղըժոլիոստոլՅը	Սյուբեղի անվանումը	Մսսիոյը ղըժոլիոստոլՅը	Մսսիոյը ղըժոլիոստոլՅը	Սյուբեղի արժեքը (հազար դրամ)	ըրոմն սոմեոյ մսսիոյը	(տսսիոյոստոլՅ) մսսիոյը վսսիոյը	ըրոմն սոմեոյ մսսիոյը	ըրոմն սոմեոյ մսսիոյը	ըրոմն սոմեոյ մսսիոյը
1	5-39	Մսսիոյը ղըժոլիոստոլՅը	100մ2	58.28	26.30 43.98	1672.38	1672.38	1672.38	1.132	2748.71	97259.16	43.98	43.98	2563.28

2	14-385	Մանրահատակի լաբարատում	100մ2	58.28	7.40 12.38	—	լաբ մանրատակ տակի	կգ	20.80	1212.18	3.69	87.00	12.38 87.00	99.37	5791.27
3	E11-78	Բնական քարից հատակների հղկում	100մ2		47.70 79.77	1.30 3.57							83.35	83.35	
4	14-385	Բնական քարից հատակների լաբարատում	100մ2		7.40 12.38	—	լաբ քարի	կգ	20.80	58.12	2.47	58.12	12.38 58.12	70.50	
5	14-423 E15-665	Առաստաղի ծեփամածկապատու մ և ներկում	100մ2	74.87	51.40 85.96	1.20 3.30	մածիկ ներկ լատեկալին	կգ	92.00 63.00	6887.67 4716.56	0.17 0.833	17.19 59.42	89.26 76.61	165.87	12417.76
6	E15-664 168-7	Պատերի ծեփամածկապատու մ և ներկում	100մ2	183.99	39.70 66.39	1.00 2.75	մածիկ ներկ լատեկալին	կգ	79.00 63.00	14535.05 11591.24	0.17 0.833	14.76 59.42	69.14 74.18	143.32	26369.37
7	5-42	Շրիշակներ սպամնուտում	100գծ/ մ	46.61	0.59 0.99	0.10 0.27							1.26	1.26	58.81
8	E11-273	Նոր շրիշակներ շրիշակների սերտորում	100գծ/ մ	46.61 3.73	8.10 13.55	0.20 0.55	շրիշակներ	մ	101.00	4708.01	0.71	81.19	14.10 81.19	95.29	4441.87

9	14-423 E15- 665	Փայտա դրների հին ներկի մաքրում, հղկում	ՍԶ	291.09	$\frac{0.16}{0.27}$	—	—	—	0.27	0.27	77.89
10	E15- 585	Փայտա դրների յուղաներկում	100ՍԶ	29.97	87.80 146.83	0.10 0.27	մաճիկ յուղաներկ	կգ կգ	147.11 45.09	192.20	5760.16
11	7-74	Դռների կողպեքների փոխարինում	հատ	195.00	$\frac{0.41}{0.69}$	—	կողպեք	հատ	0.69 5.66	6.35	1237.66
12	7-64	Դռների բռնակների փոխարինում	հատ	195.00	$\frac{0.12}{0.20}$	—	բռնակներ	հատ	0.20 3.96	4.16	811.90
13	7-71	Դռների սողնակների (սողնակալ) փոխարինում	հատ	5.00	$\frac{0.87}{1.45}$	—	սողնակ	հատ	1.45 3.06	4.51	22.56
14	E8-194	Ներքին գուլթային փայտամանձի տեղադրում և ապամնտաժում	100ՍԶ գ.ա.	59.89	41.00 68.57	0.69 1.90	երեսարկի վանաններ փայտամանձի դետալներ փայտամանձի մետաղակա ն դետալներ	ՍԶ ՍՅ տ	70.46 36.09	106.55	6381.69



20	E13-261	Բազալտե քարերի մակերևութների մաքրում կվարցային ավազով	սՁ	500.00	0.19	0.60	<table border="1"> <tr> <td>կվարցային ավազ</td> <td>տ</td> <td>0.032</td> <td>16.00</td> <td>3.00</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				կվարցային ավազ	տ	0.032	16.00	3.00	0.11							1.97	2.08	1037.84						
կվարցային ավազ	տ	0.032	16.00	3.00	0.11																										
21	E15-78	Պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերով 25-30 սմ լայնությամբ 120 գ.մ.	10սՁ	0.69	39.70	1.00	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ցեմենտային շաղախ</td> <td>սՅ</td> <td>0.25</td> <td>0.17</td> <td>23.00</td> <td>6.51</td> </tr> </table>																ցեմենտային շաղախ	սՅ	0.25	0.17	23.00	6.51	69.14	75.65	52.20
ցեմենտային շաղախ	սՅ	0.25	0.17	23.00	6.51																										
22	E15-78	Պատուհանագոգեր բազալտե 25-30 սմ լայնությամբ	գծ.մ.	33.05	—	—	<table border="1"> <tr> <td>Պատուհանագոգեր բազալտե</td> <td>ս</td> <td>1.00</td> <td>33.05</td> <td>11.00</td> <td>12.45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Պատուհանագոգեր բազալտե	ս	1.00	33.05	11.00	12.45							12.45	12.45	411.63						
Պատուհանագոգեր բազալտե	ս	1.00	33.05	11.00	12.45																										
23	շուկա	Տուֆե քիվերի վերանորոգում	գծ.մ.	163.200	0.35	0.00	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>պոլիմերցեմենտային շաղախ</td> <td>սՅ</td> <td>0.002</td> <td>0.33</td> <td>26.00</td> <td>0.06</td> </tr> </table>																պոլիմերցեմենտային շաղախ	սՅ	0.002	0.33	26.00	0.06	0.59	0.65	106.53
պոլիմերցեմենտային շաղախ	սՅ	0.002	0.33	26.00	0.06																										
24	E15-613 164-7	Փեշ ժուրների ներկում 90.0գ.մ.	100սՁ	1.350	21.40	0.03	<table border="1"> <tr> <td>ներկեր</td> <td>կգ</td> <td>27.30</td> <td>36.86</td> <td>1.00</td> <td>30.91</td> </tr> </table>				ներկեր	կգ	27.30	36.86	1.00	30.91	35.87	66.78	90.16												
ներկեր	կգ	27.30	36.86	1.00	30.91																										
25	E15-613 164-7	Գազաթաթասերի ներկում 163.0 գ.մ.	100սՁ	1.630	21.40	0.03	<table border="1"> <tr> <td>ներկեր</td> <td>կգ</td> <td>27.30</td> <td>44.50</td> <td>1.00</td> <td>30.91</td> </tr> </table>				ներկեր	կգ	27.30	44.50	1.00	30.91	35.87	66.78	108.85												
ներկեր	կգ	27.30	44.50	1.00	30.91																										

26	E15-613 164-7	Մետաղական աստիճանների ներկում 40 սմ լայնության 54.0 գ.մ.	100մ2	0.216	21.40	0.03	ներկեր	կգ	27.30	5.90	1.00	30.91	35.87	66.78	14.42
					35.79	0.08						30.91			
27	E8-190	Գույքային փայտամածի տեղադրում և ապամնտաժում (արտաքին)	100մ2 վ.պ	30.21	25.50 42.65	0.23 0.63	երեսարկի վահաններ	մ2	3.40	102.71	3.50	13.47	43.28	73.91	2232.54
							փայտամածի դետալներ	մ3	0.01	0.27	127.78	1.30	30.63		
							փայտամածի մետաղակա և դետալներ	տ	0.04	1.06	400.00	15.85			
28	C310-7	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում մինչև 12 կմ	տ	4.22	0.40 0.67	0.85 2.34						3.01	3.01	3.01	12.68
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>															
29	11-223	Գաջի քանդում պատերից	100մ2	2.00	58.75 97.80	—						97.80	97.80	97.80	195.59
30	10-33 9=0,8	Պատերից լամինատ երեսապատման քանդում	100մ2	0.59	8.00 13.32	0.02 0.04						13.36	13.36	13.36	7.88
31	46-99	Բետոն հատակների քանդում 30մ2	մ3	3.5	3.90 6.49	2.90 7.44						13.93	13.93	13.93	48.77