

**Համաձայնագիր-1**

**25.10.2021թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին**

**ք. Երևան**

«08» Հոկտեմբեր 2021թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Է.Գևորգյանի մի կողմից, և «Արտդիանշին» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս «Արտդիանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Մ.Խաչատրյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 25.10.2021թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

**Կողմերը որոշեցին՝**

1.1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.10.2021թ. թիվ 1664-Ն որոշումը՝ Պայմանագրի 8.13 կետին համապատասխան հաստատել Պայմանագրով նախատեսված 2021 թվականին կատարման ենթակա աշխատանքների ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի/կցվում է/:

1.2 Հաստատել 2021 թվականին կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը (կցվում է):

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

Հավելված



**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011030534  
ՀՎՀՀ 02647057  
ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արտդիանշին» ՍՊԸ  
ք. Արարատ, Գրիբայեդովի 24  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000527187135  
ՀՎՀՀ 04112378  
«Արտդիանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

**Է.Գևորգյան**

  
\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)  


**Մ. Խաչատրյան**

  
\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)  


**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

«Որամ»

Ձ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակ. հոդվածը*	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում										Ընդամենը Տարի		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	Ք.Երևան, Դեղատան 3 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ	5113											19 965 929	19 965 929	19 965 929

\*Վճարման գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Վ պետական եկամուտների կոմիտե»  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011030534  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

**ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ**

«Արտդիանշին» ՍՊԸ  
 ք. Արարատ, Գրիբայեդովի 24  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000527187135  
 ՀՎՀՀ 04112378  
 «Արտդիանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Է.Գևորգյան

  
 (ստորագրություն)  


Մ. Խաչատրյան

  
 (ստորագրություն)  


**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Ք.Երևան, Ղեղատան 3 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների  
CPV-45611300/505  
2021 թվականի իրականացվելիք աշխատանքներ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (ՀՀ դրամ)
				(ՀՀ դրամ)	
1	2	3	4	5	6
	<b>1-1. Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ՝ I հարկ</b>				<b>56,024.40</b>
5	Ալյումինե դռան ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ <sup>2</sup>	1.68	760.00	1,276.80
6	Մուտքի դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ <sup>2</sup>	14.36	760.00	10,913.60
7	Պատուհանի ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ <sup>2</sup>	3.4	760.00	2,584.00
19	Ապամոնտաժել ֆասադային վիտրաժների բացվող փեղկը	մ <sup>2</sup>	78.3	500.00	39,150.00
20	Ապամոնտաժել աստիճանավանդակների ֆասադային վիտրաժների բացվող փեղկը	մ <sup>2</sup>	4.2	500.00	2,100.00
	<b>Քանդման աշխատանքներ՝ II հարկ</b>				<b>94,980.70</b>
9	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	53.5	380.00	20,330.00
10	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	53.5	315.00	16,852.50
11	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
12	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում δ=20մմ	մ <sup>2</sup>	13.82	380.00	5,251.60
13	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.8	10,100.00	8,080.00
14	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
15	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	10	760.00	7,600.00
16	Տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ հեռ.վրա	տ	16	1,760.00	28,160.00
	<b>Քանդման աշխատանքներ՝ III հարկ</b>				<b>94,980.70</b>
6	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	53.5	380.00	20,330.00
7	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	53.5	315.00	16,852.50
8	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
9	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում δ=20մմ	մ <sup>2</sup>	13.82	380.00	5,251.60
10	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.8	10,100.00	8,080.00
11	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
12	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	10	760.00	7,600.00
13	Տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ հեռ.վրա	տ	16	1,760.00	28,160.00
	<b>Քանդման աշխատանքներ՝ IV հարկ</b>				<b>111,433.70</b>
6	Փայտատաշեղային սալերով դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով 0,9x2,1-3հատ	մ <sup>2</sup>	3.16	500.00	1,580.00
7	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	74.9	380.00	28,462.00
8	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	74.9	315.00	23,593.50

9	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
10	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում δ=20մմ	մ <sup>2</sup>	13.82	380.00	5,251.60
11	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.8	10,100.00	8,080.00
12	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
13	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	10	760.00	7,600.00
14	Տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ հեռ.վրա	տ	16	1,760.00	28,160.00
	<b>Քանդման աշխատանքներ՝ V հարկ</b>				<b>97,347.50</b>
6	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	54.9	380.00	20,862.00
7	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	54.9	315.00	17,293.50
8	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	14.2	315.00	4,473.00
9	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում δ=20մմ	մ <sup>2</sup>	14.2	380.00	5,396.00
10	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.9	10,100.00	9,090.00
11	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	14.2	315.00	4,473.00
12	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	10	760.00	7,600.00
13	Տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ հեռ.վրա	տ	16	1,760.00	28,160.00
	<b>Քանդման աշխատանքներ՝ VI հարկ</b>				<b>99,888.50</b>
7	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	60.3	380.00	22,914.00
8	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	60.3	315.00	18,994.50
9	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	14	315.00	4,410.00
10	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում δ=20մմ	մ <sup>2</sup>	14	380.00	5,320.00
11	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.8	10,100.00	8,080.00
12	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	14	315.00	4,410.00
13	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	10	760.00	7,600.00
14	Տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ հեռ.վրա	տ	16	1,760.00	28,160.00
	<b>Քանդման աշխատանքներ՝ տանիք</b>				<b>557,192.00</b>
1	Ապամոնտաժել չաշխատող կոնդիցիոներների արտաքին օդափոխության բլոկները և մալուխները	կ-տ	9	22,000.00	198,000.00
2	Ապամոնտաժել օդորակիչների արտաքին բլոկները	կ-տ	16	20,000.00	320,000.00
3	Բացել տանիքի պարապետի թիթեղյա հատվածը	մ	66	380.00	25,080.00
4	Տանիքի աղբի հավաքում և տեղափոխում շենքից դուրս	տ	5.6	760.00	4,256.00
5	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	5.6	1,760.00	9,856.00
	<b>Ղռներ</b>				<b>1,246,903.50</b>
1	Ալյումինե ֆասադային, երկշերտ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, 4x12x4մմ, լայնքը 60մմ, արժաթագույն, բացվող մաս	մ <sup>2</sup>	10.89	56,600.00	616,374.00
2	Նույնը՝ չբացվող մաս	մ <sup>2</sup>	3.47	52,850.00	183,389.50
4	Մետաղապլաստե, լիցքով, սպիտակ, 60մմ հաստությամբ, 4 խցիկով	մ <sup>2</sup>	15.8	28,300.00	447,140.00
	<b>Պատուհաններ</b>				<b>4,433,800.00</b>
1	Ալյումինե երկշերտ ապակեփաթեթով 4x12x4մմ, լայնքը 60մմ, ջերմակամրջակով, մոխրագույն, բացվող մաս	մ <sup>2</sup>	28.1	50,000.00	1,405,000.00
2	Նույնը՝ չբացվող մաս	մ <sup>2</sup>	57.8	40,000.00	2,312,000.00
3	Բարդ փական	հատ	64	11,200.00	716,800.00
	<b>Վերակառուցման աշխատանքներ II հարկ</b>				<b>608,256.50</b>
2	Բացվածքի փակում խոնավադիմացկուն գիպսաստվարաթղթով 12,5մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	3.8	4,500.00	17,100.00
3	Գիպսակարտոնի ուղղորդ պրոֆիլ UW 50x40	զմ	6	230.00	1,380.00

4	Գիպսակարտոնի հենակի պրոֆիլ CW 50x50	զմ	12	250.00	3,000.00
15	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ սանհանգույցներում	մ <sup>2</sup>	55	1,300.00	71,500.00
16	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով, սոսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	55	6,100.00	335,500.00
17	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	14	1,300.00	18,200.00
18	Հատակների իրականացում չսահող խեցեսալիկներով	մ <sup>2</sup>	14	6,600.00	92,400.00
19	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	14	4,100.00	57,400.00
20	Պլաստիկե անկյունակ	մ	22.5	410.00	9,225.00
21	Փայտե չորսու 30*50 5,4մ	մ <sup>2</sup>	0.27	9,450.00	2,551.50
<b>Վերակառուցման աշխատանքներ III հարկ</b>					<b>586,776.50</b>
10	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ սանհանգույցներում	մ <sup>2</sup>	55	1,300.00	71,500.00
11	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով, սոսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	55	6,100.00	335,500.00
12	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	14	1,300.00	18,200.00
13	Հատակների իրականացում չսահող խեցեսալիկներով	մ <sup>2</sup>	14	6,600.00	92,400.00
14	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	14	4,100.00	57,400.00
15	Պլաստիկե անկյունակ	մ	22.5	410.00	9,225.00
16	Փայտե չորսու 30*50 5,4մ	մ <sup>2</sup>	0.27	9,450.00	2,551.50
<b>Վերակառուցման աշխատանքներ IV հարկ</b>					<b>731,933.50</b>
13	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ սանհանգույցներում	մ <sup>2</sup>	74.9	1,300.00	97,370.00
14	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով, սոսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	74.9	6,100.00	456,890.00
15	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	13.6	1,300.00	17,680.00
16	Հատակների իրականացում չսահող խեցեսալիկներով	մ <sup>2</sup>	13.6	6,600.00	89,760.00
17	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	13.6	4,100.00	55,760.00
18	Պլաստիկե անկյունակ	մ	30	410.00	12,300.00
19	Փայտե չորսու 30*50 4,5մ	մ <sup>2</sup>	0.23	9,450.00	2,173.50
<b>Վերակառուցման աշխատանքներ V հարկ</b>					<b>588,256.50</b>
10	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ սանհանգույցներում	մ <sup>2</sup>	55.2	1,300.00	71,760.00
11	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով, սոսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	55.2	6,100.00	336,720.00
12	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	14	1,300.00	18,200.00
13	Հատակների իրականացում չսահող խեցեսալիկներով	մ <sup>2</sup>	14	6,600.00	92,400.00
14	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	14	4,100.00	57,400.00
15	Պլաստիկե անկյունակ	մ	22.5	410.00	9,225.00
16	Փայտե չորսու 30*50 5,4մ	մ <sup>2</sup>	0.27	9,450.00	2,551.50
<b>Վերակառուցման աշխատանքներ VI հարկ</b>					<b>588,256.50</b>
11	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ սանհանգույցներում	մ <sup>2</sup>	55.2	1,300.00	71,760.00

12	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով , սոսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	55.2	6,100.00	336,720.00
13	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	14	1,300.00	18,200.00
14	Հատակների իրականացում չսահող խեցեսալիկներով	մ <sup>2</sup>	14	6,600.00	92,400.00
15	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	14	4,100.00	57,400.00
16	Պլաստիկե անկյունակ	մ	22.5	410.00	9,225.00
17	Փայտե չորսու 30*50 5,4մ	մ <sup>2</sup>	0.27	9,450.00	2,551.50
	<b>Տանիքի շին.աշխատանքներ</b>				<b>2,053,683.00</b>
1	Կոնդիցիոներների արտաքին օդափոխության բլոկների , մալուխների և խողովակների հիմքերը պատել հատուկ խեժով	հատ	24	2,080.00	49,920.00
2	Տանիքի օդափոխության խողովակների պատել 100մմ հաստ. խարամբլոկներով	մ <sup>2</sup>	5	1,600.00	8,000.00
3	Խարամբլոկների սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	5	1,300.00	6,500.00
4	Օդափոխության հորանը փակել լրացուցիչ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	4.3	1,500.00	6,450.00
5	Մետաղական կմաղքի կառուցում քառակուսի խողովակներից 15x15x1,5մմ, օդափոխության խողովակների երեսապատման համար	տ	0.0105	540,000.00	5,670.00
6	Մետաղական կմաղքի յուղաներկում 2 շերտով	մ <sup>2</sup>	1	1,000.00	1,000.00
7	Տանիք բարձրացող օդափոխության խողովակների վրա ցինկապատ հարթ թիթեղով d=0,7մմ զոնդի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	1.5	4,300.00	6,450.00
8	Հարթ տանիքի ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում /poliester/, գրանուլա-պատ, ներառյալ պարապետը	մ <sup>2</sup>	560.7	1,130.00	633,591.00
9	Գոլորշամեկուսացում 1-շերտ ռուբեռոիդով կամ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	560.7	860.00	482,202.00
10	Վերատեղադրել օդորակիչների արտաքին բլոկները և մալուխները	կ-տ	16	34,600.00	553,600.00
11	Փակել տանիքի պարապետի թիթեղյա հատվածը	մ	66	4,550.00	300,300.00
	<b>Սանհանգույցի խցիկներ</b>				<b>512,710.00</b>
1	Մետաղական կմաղքի կառուցում քառակուսի խողովակներից 30x30x1,2մմ, ներդիր տարր	տ	0.165	540,000.00	89,100.00
2	Ալյումինե պրոֆիլ 23x20x2	գմ	97	1,600.00	155,200.00
3	Երկկողմանի Լամինատ b=18մմ Двусторонний ламинат b=18мм	մ <sup>2</sup>	23.1	11,100.00	256,410.00
4	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 շերտով	մ <sup>2</sup>	12	1,000.00	12,000.00
	<b>Ընդամենը 1-1 մասի</b>				<b>12,462,423.50*</b>
	<b>1-2 Ներքին կոյուղի</b>				<b>1,485,340.00</b>
1	Պոլիմիլբլորիդային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	40	2,780.00	111,200.00
2	Պոլիմիլբլորիդային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	60	2,300.00	138,000.00
3	Ուղղանկյուն խեցե լվացարան, շշաձև սիֆոնով	կոմպլ.	13	28,700.00	373,100.00
6	Մեկ թասանի լվացարան սիֆոնով 1200x600x850 (չժանգոտվող պողպատից)	կոմպլ.	1	37,750.00	37,750.00
4	Ջուգարանակոնք, թեթ թողարկով ցածր տեղակայքով լվացման տակառիկով	կոմպլ.	15	39,380.00	590,700.00
5	Միզաման	կոմպլ.	2	22,150.00	44,300.00
9	Հոսակ d=50մմ	հատ	8	5,330.00	42,640.00
7	Ստուգիչ Փ110	հատ	3	2,950.00	8,850.00
8	PE խողովակների ձևավոր մասեր de 50	հատ	44	1,150.00	50,600.00

8	PE խողովակների ձևավոր մասեր de 110	հատ	60	1,470.00	88,200.00
	<i>Ապամոնոտաժման աշխատանքներ</i>				<b>55,600.00</b>
1	Լվացարանի սֆոնով ապամոնոտաժում	կոմպլ.	12	1,060.00	12,720.00
2	Զուգարանակոնքի ապամոնոտաժում	կոմպլ.	16	1,060.00	16,960.00
3	Թուջե խողովակներ d=100-50 ապամոնոտաժում	մ	70	290.00	20,300.00
4	Միզամանի ապամոնոտաժում	կոմպլ.	1	1,070.00	1,070.00
5	Հոսակի ապամոնոտաժում	հատ	7	650.00	4,550.00
	<i>Ընդամենը 1-2 մասի</i>				<b>1,540,940.00</b>
	<b>1-3 Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման համակարգ</b>				<b>727,640.00</b>
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=25x4,2 փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով	մ	70	2,130.00	149,100.00
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 20 \times 3,4$ փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով	մ	50	1,970.00	98,500.00
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասերի արժեքը d=20-32մմ	հատ	82	500.00	41,000.00
4	Փական d=15մմ	հատ	30	2,050.00	61,500.00
5	Լվացարանի ծորակ	կ-տ	11	9,850.00	108,350.00
6	Լվացարանի ծորակ խառնարանով	կ-տ	3	11,480.00	34,440.00
7	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար $\Phi 15$ , L=0.5մ	հատ	15	1,470.00	22,050.00
8	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=75լ	կ-տ	1	149,000.00	149,000.00
9	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչի ապամոնոտաժում և վերատեղադրում	կ-տ	1	28,700.00	28,700.00
10	Էլեկտրական ձեռքի չորացման սարքի ապամոնոտաժում և վերատեղադրում	կ-տ	5	7,000.00	35,000.00
	<i>Ընդամենը 1-3 մասի</i>				<b>727,640.00</b>
	<b>1-5 Էլեկտրասարքավորումներ</b>				
	<i>II հարկում տեղադրվող լուսատուներ և էլ.սարքավորումներ</i>				<b>88,500.00</b>
5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Կ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	8	8,950.00	71,600.00
6	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման, ԼԱՆՎ=16Ա	հատ	1	1,500.00	1,500.00
7	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման	հատ	1	1,450.00	1,450.00
8	Տուփ բաժանարար, ներքին տեղադրման	հատ	1	150.00	150.00
9	Տուփ ենթավարդակային/անջատիչային	հատ	2	150.00	300.00
10	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 քմմ ՎՅՅՈ	մ	15	600.00	9,000.00
11	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՎՅՅՈ	մ	15	300.00	4,500.00
	<i>III հարկում տեղադրվող լուսատուներ</i>				<b>75,200.00</b>
5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Կ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	8	8,950.00	71,600.00
6	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՎՅՅՈ	մ	12	300.00	3,600.00
	<i>IV հարկում տեղադրվող լուսատուներ</i>				<b>77,000.00</b>
5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Կ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	8	8,950.00	71,600.00

6	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՎՅՅՈ	մ	18	300.00	5,400.00
<b>V հարկում տեղադրվող լուսատուներ</b>					<b>77,000.00</b>
5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Վ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, cosφ=0.92	հաս	8	8,950.00	71,600.00
6	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՎՅՅՈ	մ	18	300.00	5,400.00
<b>VI հարկում տեղադրվող լուսատուներ</b>					<b>77,000.00</b>
5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Վ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, cosφ=0.92	հաս	8	8,950.00	71,600.00
6	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՎՅՅՈ	մ	18	300.00	5,400.00
<b>Ընդամենը 1-5 մասի</b>					<b>394,700</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>15,125,704</b>
<b>Շահույթ - 10%</b>					<b>1,512,570</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>16,638,274</b>
<b>ՍԱՀ - 20 %</b>					<b>3,327,655</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>19,965,929</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Այնպիսի և այնպիսի» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011030534  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

**ԿԱՊԱՍՏՈՒ**

«Արտդիանշին» ՍՊԸ  
 ք. Արարատ, Գրիբայեդովի 24  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000527187135  
 ՀՎՀՀ 04112378  
 «Արտդիանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

**Է. Գևորգյան**



**Մ. Խաչատրյան**

