

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 3

12.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/1Ծ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«24» «06» 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ապառաժ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 12.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/1Ծ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի N 910-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457


գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Նուբարաշենի խճ. 17/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 15700-04636690100
ՀՎՀՀ 00440378
Տնօրեն
Դ. Ավետիսյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/17 գնման պայմանագրի
24.06.2022թ. կնքված
թիվ 3 Համաձայնագրով
Հավելված N 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

S-8-22, /Մ-2/-Վարդավանք-Խղրանց-Ագարակ ավտոճանապարհի ԿՄ0+000-ԿՄ13+100 հատվածի
հիմնանորոգման աշխատանքների
կատարման

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			Հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/61	S-8-22, /Մ-2/- Վարդավանք-Խղրանց- Ագարակ ավտոճանապարհի ԿՄ0+000-ԿՄ13+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների	---	---	---	---	---	310 337 200	813,035,510	813,035,510	813,035,510	903,372,785	903,372,785	903,372,785	903,372,785

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Լուսաբաշենի խճ. 17/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 15700-04636690100
ՀՎՀՀ 00440378
Տնօրեն
Դ. Ավետիսյան

