

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**  
**26.11.2024թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ**  
**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**  
**ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

ք. Երևան

«05» փետրվարի 2025թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Եղիկյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2060-Ն որոշումը և 26.11.2024թ. կնքված N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պայմանագրով նախատեսված՝ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Արագափ-1» պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման (1-ին փուլ) աշխատանքների 2025 թվականի կատարման համար Պայմանագրի N 3 Հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 1-ի:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված՝ աշխատանքի կատարման ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի 5 ամիս, որի մեջ չի հաշվարկվում 20.12.2024-31.12.2024թ ընկած ժամանակահատվածը:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագիրը գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
Ջրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
Հ/Հ 900011567386  
ՀՎՀՀ 02555816

Էլ. հասցե [scws@scws.am](mailto:scws@scws.am)  
գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ. Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան Դավիթաշեն 1թ. 32. բն.22  
ՀՀ 22029012340900  
ՀՎՀՀ 01249476

հեռ. 033500555

Էլ. հասցե [exikjan@mail.ru](mailto:exikjan@mail.ru)

Տնօրեն

Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ

Կ.Տ./ստորագրություն/



Հավելված N 1  
«26» նոյեմբերի 2024թ.  
N «ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3» աշխատանքների  
կատարման գնման պայմանագրի  
« 05 » *փետրվար* 2025թ.  
կնքված Համաձայնագիր 1-ի  
«Հավելված N 3  
«26» նոյեմբերի 2024թ.  
N «ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3» աշխատանքների  
կատարման գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*  
2025թ.

ՀՀ դրամ


| հրավերով<br>նախատես<br>ված<br>չափաբաժ<br>նի<br>համարը | գնումների<br>պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝<br>ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգման<br>(CPV) | անվանումը                                                                                                                                                                         | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2025թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | փետրվար                                                    | մարտ        | ապրիլ       | մայիս       | հունիս      | հուլիս      | օգոստոս     | սեպտեմբեր   | հոկտեմբեր   | նոյեմբեր    | դեկտեմբեր   | Ընդամենը<br>Տարի |
| 8                                                     | 45231132/10                                                                                    | ջրատարների<br>վերականգնմա<br>ն<br>շինարարական<br>աշխատանքնե<br>ր- «Արագափ-<br>1»<br>պոմպակայանի<br>մղման<br>խողովակաշար<br>ի<br>հիմնանորոգմ<br>ան (1-ին փուլ)<br>աշխատանքնե<br>րի | 100 000 000                                                | 346 519 700 | 442 920 000 | 442 920 000 | 442 920 000 | 442 920 000 | 442 920 000 | 442 920 000 | 442 920 000 | 580 999 100 | 580 999 100 | 580 999 100      |

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

»

Ջրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
հեռ. 010 54-02-29  
Հ/Հ 900011567386

ՀՎՀՀ 02555816  
Էլ. հասցե scws@scws.am  
գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
(ստորագրություն)  
Կ. Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան Դավիթաշեն 1թ. 32. բն.22  
ՀՀ՝ 22029012340900

ՀՎՀՀ՝ 01249476

հեռ. 033500555

Էլ. հասցե exikjan@mail.ru

Տնօրեն

Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ

Կ.Տ /ստորագրություն/

