

ք. Երևան

« 07 » « 10 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սուֆետ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Չիլինգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 06.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/1ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1512-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների երկարությունները և շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները՝ ըստ օբյեկտների համաձայն Հավելված 1-ի
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույց համաձայն՝ Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
1 ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011002632

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Սուֆետ» ՍՊԸ

ՀՀ, Տավուշի մարզ գ. Ջուջևան 3 փող. 4

նրբ 4 տուն

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1570014998450100

ՀՎՀՀ 07404587

Տնօրեն

Վ. Չիլինգարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/1ՏՀ գնման պայմանագրի
« 07 » « 10 » 2022թ. կնքված
Թիվ 4 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների երկարությունները և շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները ըստ օբյեկտների

Աշխատանքների անվանումը	Ծառայության արժեքը	Շին աշխատանքների կատարման ժամկետ(հաշված շինարարի հետ կնքվող համաձայնագրի օրվանից)
Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ55+000-կմ68+000 հատվածի հիմնանորոգման	6 580 000	Մինչև 2022 թվականի նոյմբերի 30 ը ներառյալ


Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



Կ Ա Տ Ա Բ Ո Ղ

«Սուֆետ» ՍՊԸ
ՀՀ, Տավուշի մարզ գ.Զուջևն 3 փող, 4
նրբ 4 տուն
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570014998450100
ՀՎՀՀ 07404587
Տնօրեն
Վ. Զիլինգարյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ՄԶԲ-2021/1ՏՀ գնման պայմանագրի
« 07 » « 10 » 2022թ. կնքված
Թիվ 4 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	71351540/28	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	---	852 000	7 668 000	17 364 000	18 012 000	25 516 000	25 516 000	25 516 000	25 516 000


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Դ Ո Ղ

«Մուֆետ» ՍՊԸ

ՀՀ, Տավուշի մարզ գ.Ջուջևան 3 փող, 4
նրբ 4 տուն

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1570014998450100

ՀՎՀՀ 07404587

Տնօրեն

Վ. Զիլինգարյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.