

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

19.06.2026թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-26/1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

26.06.2026 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար՝ Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և «ԵՎՐՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ս. Բաբաջանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Վայոց ձորի մարզի գ. Եղեգիսի դպրոցի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 19.06.2026թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-26/1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Հաճաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագիրը լրացնել նոր N 3 հավելվածով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
Կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
Աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900010057859

«ԵՎՐՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Էրեբունի, Դավիթ Բեկի փ., տուն 1/1  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570099331000100  
ՀՎՀՀ 00523814

Գլխավոր քարտուղար  
Հ/Հ 02565827

Տնօրեն՝



Վ. Հարությունյան

Կ.Տ.



Ս. Բաբաջանյան

(ստորագրություն)

Հավելված  
 19.06.2026թ. կնքված  
 ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-26/1 գնման պայմանագրի  
**26.06** .2026 թ. կնքված N 1 համաձայնագիր  
 «Հավելված N 3  
 19.06.2026թ. կնքված  
 ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-26/1 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Ղ դրամ

		Ծառայության																				
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում																			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը							
1	45461100/520	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի գ. Եղեգիսի դպրոցի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ						7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680	7 912 680

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 Կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 Աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 990011057859  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Գ. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝**

«ԵՎՐՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Էրեբունի, Դավիթ Բեկի փ., տուն 1/1  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1570099331000100  
 ՀՎՀՀ 00523814

Տնօրեն՝



Ս. Բարսեղյան

(ստորագրություն)