

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 4

10.12.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Ը կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 26 » « 11 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քարավան-11» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 10.12.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.2, 8.5 կետերը և հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացնող «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի 18.11.2025թ. թիվ 11/18-5 գրությամբ ներկայացված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացությունը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրով սահմանված **S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքների** նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարել փոփոխություններ և Պայմանագրի ընդհանուր գինը նվազեցնել **76 977 184 ՀՀ դրամով (նախահաշվային գնով՝ 77 527 777 ՀՀ դրամ)**, որի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը **239 030 732** (երկու հարյուր երեսունինը միլիոն երեսուն հազար յոթ հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի **162 053 548** (մեկ հարյուր վաթսուներկու միլիոն հիսուներեք հազար հինգ հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամ, 2025 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը՝ **159 030 732** (մեկ հարյուր հիսունինը միլիոն երեսուն հազար յոթ հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի **82 053 548** (ութսուներկու միլիոն հիսուներեք հազար հինգ հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամ:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **162 053 548** (մեկ հարյուր վաթսուներկու միլիոն հիսուներեք հազար հինգ հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված ընդհանուր և 2025թ. իրականացվելիք Ծավալաթերթ-նախահաշիվները շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված 2025թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան-11» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պող. 19/1շ. բն.6
«ԱՄԻՕԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 11500205602200
ՀՎՀՀ 02903618
տնօրեն

Հ. Հակոբյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Շ գնման պայմանագրի
 « 26 » « 11 » 2025թ. կնքված
 Թիվ 4 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքներ (Ընդհանուր աշխատանքներ)

(ՀՀ հազ. դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ընդհանուր Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
Հողային աշխատանքներ կմ 5+760-6+020					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	4398,26	2,474	10.881,295
1	20a-VII կարգի բնահողի հիդրոմուլճով	մ ³	8294	2,474	20.519,356
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	31730,65	1,880	59.653,622
Գաբիոն					
1	20a-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ ³	29,12	6,975	203,112
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ ³	72,80	2,669	194,303
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոնների կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ ³	1040	29,997	31.196,880
Հողային աշխատանքներ կմ 7+300-7+440					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2,474	0,000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	0	1,880	0,000
0	Փխրեցված (թափված) 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	0	1,880	0,000
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	0	1,265	0,000
	10e-IV կարգի բնահողի (թափված) մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	0	1,265	0,000
Գաբիոն					

1	20a-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ ³	0,00	6,975	0,000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ ³	0,00	2,669	0,000
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ ³	0	29,997	0,000
Հողային աշխատանքներ կմ 7+520-7+800					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2,474	0,000
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1,861	0,000
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	0	1,880	0,000
	Փխրեցված 20a-VII(թափված) կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	1944,6	1,880	3.655,848
4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	0	1,559	0,000
	Փխրեցված (թափված) 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	11028,65	1,559	17.193,665
5	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	929,5	1,265	1.175,818
Գաբիոն					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ ³	0,00	5,365	0,000
2	Նախօրոք փխրեցված 9d -V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ ³	0,00	2,241	0,000
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ ³	618	29,998	18.538,764
Ընդհանուրը					163.212,663
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**					0,000
Ամբողջը					163.212,663
Գործակից					0,993
Ընդամենը					162.053,548

Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կապարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**S-8-93, Լժեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքներ
(2025 թվականին իրականացվելիք աշխատանքներ)**

(ՀՀ հազ. դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ընդհանուր Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ կմ 5+760-6+020				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1461,11786	2,474	3.614,806
1	20a-VII կարգի բնահողի հիդրոմուրճով	մ³	0	2,474	0,000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	3652,79464	1,880	6.867,254
	Գաբիոն				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ³	29,12	6,975	203,112
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ³	72,80	2,669	194,303
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ³	1040	29,997	31.196,880
	Հողային աշխատանքներ կմ 7+300-7+440				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2,474	0,000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	0	1,880	0,000
0	Փխրեցված (թափված) 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	0	1,880	0,000
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	0	1,265	0,000
	10e-IV կարգի բնահողի (թափված) մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	0	1,265	0,000
	Գաբիոն				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ³	0,00	6,975	0,000
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VI կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ³	0,00	2,669	0,000
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ³	0	29,997	0,000
	Հողային աշխատանքներ կմ 7+520-7+800				

1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2,474	0,000
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1,861	0,000
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	0	1,880	0,000
	Փխրեցված 20a-VII(թափված) կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	1944,6	1,880	3.655,848
4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	0	1,559	0,000
	Փխրեցված (թափված) 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	11028,65	1,559	17.193,665
5	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	929,5	1,265	1.175,818
Գաբիոն					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0,5մ	մ³	0,00	5,365	0,000
2	Նախօրոք փխրեցված 9d -V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ³	0,00	2,241	0,000
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1q=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ Ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.435կգ, 1հատ=4մ2 Գաբիոնների կապող մետաղալար d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1հատ=0.066կգ	մ³	618	29,998	18.538,764
Ընդհանուրը					82.640,450
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**					0,000
Ամբողջը					82.640,450
Գործակից					0,993
Ընդամենը					82.053,548

* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշման:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան-11» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պող. 19/12, բն.6

«ԱՄԻՕՐԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՀ 11500205602200

ՀՎՀՀ 02903618

տնօրեն
 Հ. Հակոբյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Հաստատված է
 N 54ԵՆ-ՀՄԱԱՇԶԲ-2024/58Շ գնման պայմանագրի
 « 26 » « 11 » 2025թ. կնքված
 Թիվ 4 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*										Ընդամենը				
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1	45231177 /64	S-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) աշխատանքների	—	—	—	—	—	82 053 548	82 053 548	82 053 548	82 053 548	82 053 548	82 053 548	82 053 548	82 053 548	82 053 548	82 053 548

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան-11» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պող. 19/12, բն.6
 «ԱՄԻՕՐԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500205602200
 ՀՎՀՀ 02903618
 տնօրեն
 Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/

«ՔԱՐԱՎԱՆ-11» Ս.Տ
 «КАРАВАН-11»
 «CARAVAN-11»
 02903618

