

ք. Երևան

« 12 » « 06 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԽԱՉՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Համգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.03.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2020/3ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մայիսի 14-ի N 762-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900011002632  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյանի



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ԽԱՉՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ Տավուշի մարզ ք.Իջևան, Նալբանդյան 2  
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Տավուշ մ/ճ  
Հ/Հ 220103330340000  
ՀՎՀՀ 07613551  
տնօրեն  
Մ. Համգյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  
 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 7**

**«Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2,0կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ»**

<b>Ծրագրի անվանումը</b>	«Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2,0կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ»
<b>Ֆինանսավորման աղբյուր</b>	2020թ. ՀՀ պետական բյուջե
<b>Պարզվիրարու</b>	«Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2,0կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն»
<b>Ծառայության անվանումը</b>	«Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2,0կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն»
<b>Ճանապարհի անվանումը</b>	«Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի ավտոճանապարհ
<b>Հարված</b>	Կմ0+000-կմ2+000
<b>Աշխատանքի տեսակը</b>	Ըստ նախագծի
<b>Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:</li> <li>• Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին:</li> <li>• Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը:</li> <li>• Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ պահանջել փոփոխել այն շինարարական նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին:</li> <li>• Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի:</li> <li>• Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար:</li> <li>• Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար:</li> <li>• Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են</li> </ul>

**Նշանակված տեխնիկական  
հսկիչի տվյալների և  
հաշվետվությունների  
ներկայացման պահանջներ**

- անհրաժեշտ որակով և ծավալով:
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը):
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան:
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
- Կատարողը պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության ծառայության համար նշանակված տվյալ շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչի տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար):
- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան՝ շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո 2 (երկու) օրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: Ընթացիկ հաշվետվությունները ընդգրկելու են իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
- Ավարտական հաշվետվությունը** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)
- Ավարտական հաշվետվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն

մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:	
<b>Նորմատիվային պահանջներ</b>	<p>Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի,</li> <li>• Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի,</li> <li>• ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. Որոշման:</li> </ul>
<b>Ծառայությունների մատուցման ժամկետը</b>	
<b>սկիզբը</b>	<b>ավարտը</b>
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյանի



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ԻՆԱՉՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Տավուշի մարզ ք.Իջևան, Նալբանդյան 2  
 «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Տավուշ մ/6  
 Հ/Հ 220103330340000  
 ՀՎՀՀ 07613551  
 տնօրեն  
 Մ. Համզյան




Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2020/3ՏՀ գնման պայմանագրի  
 « Թ » « Ժ » 2020թ. Կնքված  
 Թիվ \_\_\_\_\_ Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
7	71351540/532	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	2,052,000	2,052,000	2,052,000	2,052,000	2,052,000	2,052,000	2,052,000

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյանի

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ԻԱՉՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Տավուշի մարզ ք.Իջևան, Նալբանդյան 2  
 «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Տավուշ մ/ճ  
 Հ/Հ 220103330340000  
 ՀՎՀՀ 07613551  
 տնօրեն  
 Մ. Համզյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.