

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

05.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/12Ծ-1 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 29 » « 04 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շիրինշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Արմենակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 05.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/12Ծ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4.6 կետի 5-րդ ենթակետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշմամբ՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Հ. Բատիկյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

« Շիրինշին » ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Տարոնցու փ. 7/2, 27
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 163003045743
ՀՎՀՀ 01823378

Տնօրեն
Ա. Արմենակյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
 N SԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/12Ը-1 գնման պայմանագրի
 «29» «04» 2020թ կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177	ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքի 1կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	3,074,953	3,074,953	3,074,953	3,074,953	3,074,953	3,074,953	3,074,953	3,074,953	3,074,953	3,074,953	3,074,953

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շիրինշին» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք.Երևան, Տարոնցու փ. 7/2, 27
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 163003045743
 ՀՎՀՀ 01823378
 Տնօրեն
 Ա. Արմենակյան


 /ստորագրություն/
 Գ.Տ.

