

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3
24.08.2020թ. կնքված N ԶԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4-Ա ծածկագրով
կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«17» *Serzhik* 2021թ.

Ջրային կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող Ա. Մարգարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ժիլոյ» Ա/Կ-ն, ի դեմս նախագահ Ս. Ավագյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 4-ի N 287-Ն որոշումը, 24.08.2020թ. կնքված N ԶԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4-Ա ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, ինչպես նաև պատասխանատու ստորաբաժանման 11.03.2021թ. արձանագրությունը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով նախատեսված Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու միջնամասից մինչև Հալաբյան փողոցի վերջնամասը ոռոգման ջրագիծ կառուցելու աշխատանքների կատարման Պայմանագրի Հավելված N 3-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման և կնքման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի գործողությունը տարածվում է կողմերի՝ մինչև համաձայնագրի կնքումը փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա, ինչպես նաև գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունների ժամանակավոր
կատարող



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ժիլոյ» Ա/Կ
ք. Երևան, Բագրատունյաց 69
հեռ. 091 400758
Էլ հասցե՝ serzhik-avagyan@rambler.ru
Հ/Հ 115004610859
ՀՎՀՀ 02205353

Նախագահ

Ս. ԱՎԱԳՅԱՆ



Հավելված N 1
 «24» օգոստոսի 2020թ.
 N «ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4-Ա» ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 « 17 » Տարբեր 2021թ.
 կնքված Համաձայնագիր 3-ի
 «Հավելված N 3
 «24» օգոստոսի 2020թ. կնքված
 «ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4-Ա» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հ դրամ

		Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021-ին՝ ըստ ամիսների											
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231126/	Ոռոգման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ	106 161 800	106 161 800	106 161 800	106 161 800	106 161 800	106 161 800	106 161 800	106 161 800	106 161 800	106 161 800	106 161 800	106 161 800

»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011567386
 ՀՎՀՀ 02555816
 Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող



Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ժիլոյ» Ա/Կ
 ք. Երևան, Բագրատունյաց 69
 հեռ. 091 400758
 Էլ հասցե՝ serzhik-avagyan@rambler.ru
 Հ/Հ 115004610859
 ՀՎՀՀ 02205353



Ս. ԱՎԱԳՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ