

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

20.07.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 17 » « 09 » 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ինտերեյրոու-Արգոս» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Ղազարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N 1354-Ն որոշումը և ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 20.07.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը որոշեցին՝
  - 1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում ավելացնել 5.1.1 ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ
    - <<5.1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների դիմաց 2021թ. համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 98 052 000 (ինսունուր միլիոն հիսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, որից 16 342 000 (տասնվեց միլիոն երեք հարյուր քառասուներկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:>>:
  - 1.1.2 Հաստատել 2021թ. օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:
  - 1.1.3 Պայմանագիրը լրացնել նոր հավելված N 2-ով՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
  - 2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
  - 2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:
- Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները բաղկացած են մեկական էջերից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները



**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**  
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Ը 900011023745  
 ՀՎՀՀ 02565827


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**  
 «Ինտերեյրոու-Արգոս» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Ավան Թումանյան 3/10  
 «Հայրիզնետրանկ» ՓԲԸ Կիլյան մ/ճ  
 Հ/Ը 1150013831790100  
 ՀՎՀՀ 02245698

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝

  
 (ստորագրություն)  


  
 (ստորագրություն)  






Հավելված N 1  
 20.07.2021թ. կնքված  
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 պայմանագրի  
 « 17 » « 09 » 2021թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***

ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման 2021թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը*
1	98 052 000	Ոչ ուշ քան 90-րդ օրացուցային օրը

\* Օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների սկիզբ է համարվում Պայմանագիր 1.3 կետում նշված ժամկետը:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011023745  
 ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Հինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Ավան Թումանյան 3/10  
 «Հայրիզնեսթանկ» ՓԲԸ Կիլյան մ/6  
 Հ/Հ 1150013831790100  
 ՀՎՀՀ 02245698

Տնօրեն՝

1   
 (ստորագրություն)  


  
 (ստորագրություն)  
 Գ. Ղազարյան  
 (ստորագրություն)  




Հավելված N 2  
 20.07.2021թ. կնքված  
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՆՇԲ-20/9-3 գնման պայմանագրի  
 « 17 » « 09 » 2021 թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2  
 20.07.2021թ. կնքված  
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՆՇԲ-20/9-3 գնման պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

<< դրամ

Աշխատանքի		անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը								
չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր						
1	45211231/17	ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 513 000	98 052 000	98 052 000	98 052 000	98 052 000	98 052 000	98 052 000	98 052 000	98 052 000	98 052 000
			<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝</b>										<b>98 052 000</b>								

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության իրապարակ  
 կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
 աշխատակազմի գործարանային վարչություն  
 Հ/Հ 900071037/45  
 ՀՎՀՀ 02245698  
 Գլխավոր քարտուղար  
 (ստորագրություն)



**ԿԱՊԱՍԱՆՈՒ՝**

<<Ինտերնյուս-Արգոս>> ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Ալյան Թումանյան 3/10  
 <<Հայրիզներբանկ>> ՓԲԸ Կիլյան մ/ճ  
 Հ/Հ 1150013831790100  
 ՀՎՀՀ 02245698

Տնօրեն՝  
 (ստորագրություն)



*[Handwritten signature]*



