

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԻԶԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՓՈՐՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԻԶԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՓՈՐՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	24.10.2017թ.	30.03.2018թ.
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Իջևանի համայնքապետարան
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Երևանյան 6
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործ. Վարչություն
Հ/Հ 900372260027
ՀՎՀՀ 207601785
Համայնքի ղեկավար Բ. Ապրույան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լևոն Երկրորդ» ՍՊԸ
ՀՎՀՀ 07403208
Ք.Նոյեմբերյան, Նոյեմբերի 29-ի փողոց, 21
ԱՇԲ «Նոյեմբերյան» մ/ճ, հհ
2476800270490000

Տնօրեն

Ֆ. Անտոնյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: