

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ №: 1

26.02.2021 Թ. ԿՆՔՎԱԾ N: ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-21/1-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«15» «Ֆեբրոլ» 2021 թ.

«Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «Լարիսա Գալստյան Խորենի» Ա/Ձ-ը, այսուհետ՝ «Կատարող» մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 26.02.2021 թ կնքված ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-21/1-1 պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Պայմանագրով աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը համաձայն N: 1 Հավելվածի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը համաձայն N: 2 Հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի N: 1 և N: 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ  
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6  
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621  
Տնօրեն

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Լարիսա Գալստյան Խորենի» Ա/Ձ  
ՀՀ, Արմավիրի մարզ գ. Բաղրամյան,  
Բաղրամյան փող. տուն 38.  
«ԱԳԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ էջմիածին մ/6  
h/h 220219877051000, ՀՎՀՀ 81024301  
Ա/Ձ

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Լ. ԳԱԼՍՅԱՆ  
Կ.Տ.

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ԱՏՈՐԻՆ ՀՐԱՋԴԱՆ ՋՐԱՆՑՔԻ 2-ՐԴ ՀԵՐԹԻ ՔԱՍԱԽԻ ԴՅՈՒԿԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>ը/կ | Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքների առանձին փուլերի անվանումներ | Մատուցման ժամկետը |               |
|----------|---|-------------------|---------------|
|          |   | Սկիզբը            | Ավարտը        |
| 1        | Ձախ ճյուղի մաքրում  | 10.03.2021 թ.     | 17.03.2021 թ. |
| 2        | Աջ ճյուղի մաքրում   | 18.03.2021 թ.     | 25.03.2021 թ. |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ  
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ  
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621  
Տնօրեն

\_\_\_\_\_ Ս. ԱՐԳՈՒՅԱՆ  
/ստորագրություն/



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Լարիսա Գալստյան Խորենի» Ա/Ձ  
ՀՀ, Արմավիրի մարզ գ. Բաղրամյան,  
Բաղրամյան փող. տուն 38.  
«ԱԳԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Էջմիածին մ/ճ  
h/h 220219877051000, ՀՎՀՀ 81024301  
Ա/Ձ

\_\_\_\_\_ Լ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ  
/ստորագրություն/

Կ.Տ.

\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը   | Ծառայության   |         |         |         |         |         |         |         |           |           |          |           |          |
|--------------------------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                      |   |   | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում |         |         |         |         |         |         |         |           |           |          |           |          |
|                                      |   |   | հունվար   | փետրվար | մարտ    | ապրիլ   | մայիս   | հունիս  | հուլիս  | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1                                    | 452311481501  | Ստորին Հրազդան ցրանցքի 2-րդ հերթի Քասախի դյուկերի մաքրման աշխատանքներ |   |         | 2000000 | 3980000 | 3980000 | 3980000 | 3980000 | 3980000 | 3980000   | 3980000   | 3980000  | 3980000   | 3980000  |

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ԶԿ «Ջրառ» ՓԲԸ  
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
 Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ  
 հ/հ 2479000059160000 ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

\_\_\_\_\_ /ստորագրություն/



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Լարիսա Գալստյան Խորենի» Ա/Ձ  
 ՀՀ, Արմավիրի մարզ գ. Բաղրամյան,  
 Բաղրամյան փող. տուն 38.

«ԱԳԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Էջմիածին մ/ճ  
 հ/հ 220219877051000, ՀՎՀՀ 81024301

Ա/Ձ

\_\_\_\_\_ /ստորագրություն/

Լ. ԳԱԼՍՅԱՆ

Կ.Տ.

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս: