

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

16.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<<ՕԵ>> ապրիլի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Հ. Լևոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 16.10.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027597  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ  
ք. Եղվարդ, Սաֆարյան 3-րդ նրբ. 8 տուն  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2473701004110000  
ՀՎՀՀ 03309254

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

Հավելված  
16.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 պայմանագրի  
<< 06 >> ապրիլի 2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2  
16.10.2019թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**<< Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների**

<< դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի											Ընդամենը 2020թ.	
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			2020 թ.												
հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը			
1	71241200/82	<< Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ				9 990 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ յուրաքանչյուր փարվա համար: >>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

<< քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
<< ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027597  
ՀՎՀՀ 02565827

Փյունիկո քարտուղար՝

  
Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ  
ք. Եղվարդ, Սաֆարյան 3-րդ նրբ. 8 տուն  
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 2473701004110000  
ՀՎՀՀ 03309254

Տնօրեն՝

  
Հ. Լևոնյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



