

14.07.2020 Թ ԿՆՔԿԱԾ ԹԻՎ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95-2 ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 14 » « 08 » 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արշավիր Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ հուլիսի 23-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95-2 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար սահմանել՝ սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:

1.2 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման նոր օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.3 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027977
ՀՎՀՀ 02698732

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Նուբարաշեն 20փ., 20/1,
բն.6
Հեռ.՝ +37495532201
«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660015555220100
ՀՎՀՀ 00471629

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Տնօրեն՝


Վ. Գառնիկյան
(ստորագրություն)
02698732


Գրիգորյան
(ստորագրություն)
«ԱԼ ԵՎ ԱՐ»
"AL YEV AR"
00471629

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Չափաբաժին 2. կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2

«ԱՐՄԱՎԻՐԻ N 8 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ			
1	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
2	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
Բաժին-2			
Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ			
1	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
2	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
3	Սառը ջրամատակարարման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
4	Ջրահեռացման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
5	Սանիտարական սարքեր	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում

Քաժին-3

Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ

1	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
2	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ		համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում

Չափաբաժին 4 կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4

«ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ԵՐՎԱՆԴ ՕՏՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 7 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ

Քաժին-1

Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ

1	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
2	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում

Քաժին-2

Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ

1	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
2	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում

3	Սառը ջրամատակարարման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
4	Ջրահեռացման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
5	Սանիտարական սարքեր	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում

Բաժին-3

Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ

1	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
2	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ		համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում

* աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վ. Գասպարյան
 Կատարողություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ա. Գրիգորյան
 Կատարողություն/
 Կ.Տ

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ենթակա է վճարման 2020 թ. ՀՀ պետական բյուջեից, այդ թվում ըստ ամիսների					Ընդամենը
			օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
2	45611100/517	կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2 («Արմավիրի հ. 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքներ)	2809279.12	2809279.12	2809279.12	2809279.12	2809279.12	2809279.12
4	45611100/519	կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4 («Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքներ)	2502506.87	2502506.87	2502506.87	2502506.87	2502506.87	2502506.87

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Վ. Գասպարյան

Կրթության/ Կ.Տ



Ա. Գրիգորյան

Կրթության/ Կ.Տ