

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

26.10.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/19 Հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 22 » « 12 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Հովսեփյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.10.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/19 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 1864-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի թիվ 1 չափաբաժնով նախատեսված Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 25+200 - կմ36+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը, նախատեսված ֆինանսական միջոցների մասով կատարված նվազեցումներով պայմանավորված, նվազեցնել 181 320 (մեկ հարյուր ութսունմեկ հազար երեք հարյուր քսան) ՀՀ դրամով, որի արդյունքում 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը 6 951 824 (վեց միլիոն ինը հարյուր հիսունմեկ հազար ութ հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 6 770 504 (վեց միլիոն յոթ հարյուր յոթանասուն հազար հինգ հարյուր չորս) ՀՀ դրամ (ներառյալ բոլոր ծախսերը, շահույթը և ԱԱՀ-ն):

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011002632

ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ

ՀՀ, Գեղարունիքի մարզ, գ. Նորատուս

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220001150832000

ՀՎՀՀ 08417251

տնօրեն

Դ. Հովսեփյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/19Հ գնման պայմանագրի
«22» «12» 2022թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	98111140/2	Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 25+200 - կմ36+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	--	--	--	1 390 365	1 390 365	1 390 365	4 866 277	4 866 277	4 866 277	6 770 504	6 770 504	6 770 504	6 770 504

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԺ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարունիքի մարզ, գ. Նորատուս
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220001150832000
ՀՀ 08417251
տնօրեն
Դ. Հովսեփյան

