

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 3

18.12.2023թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2023/53Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«17» «07» 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Պռոլաբ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Միրզոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածով, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.12.2023թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2023/53Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հունիսի 5-ի N 727-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի դրոյթները տարածվում են կողմերի միջև 2025 թվականի մայիսի 27-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011002632

ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/



ԿԱՏԱՐՈՂ


«Պռոլաբ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 27, բն.27
«Արղշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2471203042300000
ՀՎՀՀ 00216582

Տնօրեն

Ս. Միրզոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



«17» «07» 2025թ. կնքված
Թիվ 3 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

/ՀՀ դրամ/

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համար	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*									Ընդամենը			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140/6X	S-4-13./Հ-39/ (Գավառ) - Գանձակ - Սարուխան - Գեղարքունիք ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ12+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	4 884 480	4 884 480	4 884 480	8 140 800	8 140 800	8 140 800	8 140 800

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011002632
ՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/


Ա.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Պողյար» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 27, բն.27
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2471203042300000
ՀՀ 00216582

Տնօրեն

Ս. Միզոյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ