

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

26.09.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2024/27< հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«08» «10» 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածով, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.09.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2024/27< պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Սահմանել, որ սույն Համաձայնագրի գործողությունը տարածվում է կողմերի միջև 2025 թվականի օգոստոսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի N1 Հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 90011002632
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ
 «Ինտելեքտանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2050022451291001
 ՀՎՀՀ 00813453
 Տնօրեն
 Դ. Քարտաշյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (2025 թվականի համար)

«Ղրամ»

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/«Ղրամ»	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	98111140/75	Ստորև	ղրամ	27 459 339	1	Ստորև	Ստորև

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1

ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Հ-3, Երևան (Ջրաշխարհ, Մ-4-ի հետ հատման տեղ)-Գառնի -Գեղարդի վանք հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+770-կմ27+500 (բացառությամբ սողանքային տեղամասերի) հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը	«Ղրամ» պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	«Ղրամ» պետական բյուջե
Պատվիրատու	«Ղրամ» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Հ-3, Երևան (Ջրաշխարհ, Մ-4-ի հետ հատման տեղ)-Գառնի -Գեղարդի վանք հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+770-կմ27+500 (բացառությամբ սողանքային տեղամասերի) հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողություն
Ճանապարհի անվանումը	Հ-3, Երևան (Ջրաշխարհ, Մ-4-ի հետ հատման տեղ)-Գառնի -Գեղարդի վանք հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
Հատված	կմ10+770-կմ27+500 (բացառությամբ սողանքային տեղամասերի)
Երկարություն	14 792 մ
Աշխատանքի տեսակը	Ավտոճանապարհի հիմնանորոգում
Ընդհանուր դրույթներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀԾՆ IV-11.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջների համապատասխան:
Հիմնական պարտականություններ	Հիմնական պարտականություններ շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողության իրականացում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած նախագծային փոփոխությունների հիմնավորում, փոփոխված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և տրամադրում

Հեղինակային հսկողության իրականացման պահանջներ	Շինարարության ընթացքում հեղինակային հսկողություն իրականացնել ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 28.09.1998թ թիվ 143 հրամանով հաստատված «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման» հրահանգի համաձայն:
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
Սկիզբը	Ավարտը
01.08.2025թ.	01.08.2025թ. -ից հետո 160 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 90011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ
 «Ինտելիբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2050022451291001
 ՀՎՀՀ 00813453
 Տնօրեն
 Դ. Քարտաշյան

