

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
29.08.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10 Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«21» «02» 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 29.12.2022թ. N 2111-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 29.08.2022թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10 Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033868
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291



Տնօրեն

(ստորագրություն)

Գ. Ազիզյան
Կ.Տ.

Հավելված
29.08.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10 Հանձնաժողովի պայմանագրի
« 21 » « 08 » 2023թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

Վճարման ժամանակացուհի

Ծառայություն																
Իրականացվող աշխատանքի միջանկյալ ցուցանիշները	Գնումների պատճենագրված միջանկյալ ցուցանիշները (ԳՄԱ)	Մեկնություն	2022թ. վճարված գումարը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/3	ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	899 200	2 398 000	2 398 000	2 398 000	4 196 500	4 196 500	4 196 500	5 994 900	5 994 900	5 994 900	5 994 900	

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության իրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033868
Հ/Հ 02565827



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ «Այնթապ» ՓԲԸ
Ք. Երևան, Չարենցի 1
«Արշակունյաց» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
Հ/Հ 01503291



ՀՀ դրամ