

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

30.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 գնման պայմանագրի

30.03.2020թ.

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 338-Ն որոշումը և ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 30.12.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.6 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

- ա) Պայմանագրի 1.3 կետում և Հավելված N2-ում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող «<90>> թիվը փոխարինել «<120>> թվով:
- բ) Հաստատել Պայմանագրի N 3 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի՝ 14 900 000 (տասնչորս միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011011724  
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան, Կարապետյան փ. 9  
 «Այրի Բանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11811006695800  
 ՀՎՀՀ 01277633

Տնօրեն՝

Գլխավոր քարտուղար

  
 Ա. Մկրտչյան  
 (ստորագրություն)




  
 Ա. Դավթյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.





Հավելված  
30.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 պայմանագրի  
30.03.2020թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3  
30.12.2019թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների  
ընթացիկ նորոգման աշխատանքների**

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/3	ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	149 000 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: >>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
Կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900011011724  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

  
(ստորագրություն)  


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Կարապետյան փ. 9  
«Այդի Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Կ 11811006695800  
ՀՎՀՀ 01277633

Տնօրեն՝


Ա. Դավթյան

Կ.Տ.

