

01.10.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/14Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 06 » « 07 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բասիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Տիտանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 01.10.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/14Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և 4.6 կետի 5-րդ մասը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունիսի 18-ի N 1020-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823


ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բասիկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ

ՀՀ, Լոռու մարզ ք. Ալավերդի, Հաղպատ

կ/կայարան

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ալավերդի մ/ճ

ՀՎՀՀ 06600269

ՀՀ 247790301144

տնօրեն

Մ. Տիտանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/14Ը գնման պայմանագրի
 « 06 » « 04 » 2021թ. կնքված
 Թիվ 4 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


**Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ7+700 – կմ8+400 հատվածի հիմնանորոգում**


(<< դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	99600000/10	Գնում չհանդիսացող այլ ծախս	-	-	-	-	-	-	7,130,500	7,130,500	7,130,500	7,130,500	7,130,500	7,130,500	7,130,500	7,130,500

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բաղդասարյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԾՇՇՁ» ԲԲԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ ք. Ալավերդի, Հաղպատ
 կ/կայարան
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ալավերդի մ/ճ
 ՀՎՀՀ 06600269
 ՀՀ 247790301144
 տնօրեն
 Մ. Տիտանյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

