

12.10.2020թ ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ ՀՀԿԳՄՍՆԳԿԾՁԲ-20/166-2 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 14 » « 05 » 2021 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և «Արկիտետտո Լուչիո Սպեկա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Լուչիո Սպեկայի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ հոկտեմբերի 12-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԳԿԾՁԲ-20/166-2 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 18.03.21թ թիվ 353-Ն որոշումը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին գլխավոր Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել՝ սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 200-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

1.1.2 Հաստատել Պայմանագրով սահմանված 2021թ համար ծառայությունների մատուցման նոր Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված 2021թ մատուցվող ծառայությունների համար վճարման նոր ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքի հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:


3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Ք. Երևան, Կառավարական տուն 2
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034932
ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Վ. Գևորգյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արկիտետտո Լուչիո Սպեկա» ՍՊԸ
Հասցեն՝ Իտալիայի Հանրապետություն, Վիա
Պոնտասչո 14, 20121
Բանկ՝ Creval S.p.A
Հ/Հ՝ IT18P0521632380000000100016
Հ/ՀՀՀ 08473350968

Տնօրեն

L. Սպեկա
(ստորագրություն) Կ.Տ.



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ծառայության

ՀՀ դրամ

Զ/Բ	ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	Ենթակա է գնման 2021 թ		Մատուցման	
					Քանակը	Գինը	Ըստ օբյեկտի	
							հասցեն	Ժամկետը
Գնման անարկա է հանդիսանում			Ըստ օբյեկտների					
2	71241200/4	Նախագծերի պատրաստում , ծախսերի գնահատում-2	<p>Նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ազարակ համայնքի ԱԳԱՐԱԿ վաղ բրոնզե դարի կացարանների, միջնադարյան համալիրի և պարսպապատի ամրակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում ըստ Աղյուսակ N 2-ի (Նախագծի պատրաստում, ծախսերի գնահատում կատարելու համար ներկայացվող պահանջներ):</p> <p>Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ՝</p> <p>ա) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,</p> <p>բ) ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,</p> <p>գ) ներկայացնել աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը,</p> <p>դ) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:</p> <p>Մշակված նախագծային փաստաթղթերը պարտադիր են լրամշակման՝ ըստ դրանց փորձաքննության եզրակացությունների</p>	դրամ	1	4375000	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ազարակ համայնքի	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 200-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՊՐՈՖԵՍՐ ՍՊՈՐՏ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2՝ 2021 թվական՝ Գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններին ներկայացվող պահանջները

Ճարտարապետական մաս /համաձայն հաստատված էսքիզի/	Աշխատանքային գծագրերի մշակում, ճարտարապետական, կոնստրուկտորական, հնժեներական, գլխավոր հատակագիծ՝ ուղղաձիգ հատակագծմամբ, աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ	Ըստ նորմատիվ պահանջների՝ գծագրական մասը ընթեռնելի մասշտաբով, չափերի տեղադրմամբ, բացատրագիր (յուրաքանչյուր միջամտության ձևի վերաբերյալ),	համաձայնեցնել պետական լիազոր մարմնի հետ (այդ թվում՝ գիտամեթոդական խորհրդի քննարկում)	ներկայացնել այբում՝ 4 օրինակ, էլեկտոնային կրիչ՝ 1 օրինակ, թողարկված, հայերեն և ռուսերեն լեզուներով
Կոնստրուկտորական մաս /ըստ անհրաժեշտության՝ համաձայն հաստատված էսքիզի/		կազմել Microsoft Excel ծրագրով, բանաձևերի կիրառմամբ, GHEAGrapalat տառատեսակով ըստ նորմատիվ պահանջների		
նախահաշվային մաս	Ֆինանսական գնահատում << դրամով			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

[Signature]
Վ. Գասպարյան
/ստորագրություն/
Մ.Տ.
02698732

ԿՈՏԱՐՈՂ

[Signature]
Լ. Սպեկա
/ստորագրություն/
Մ.Տ.
architetto
12819
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ANZANI



Հավելված N 2
2021 թ. կնքված
« 14 » « 05 »
ՀՀ ԿԳՄՄՆԳ ՀԾՁԲ-20/166-2-Հ/1 ծածկագրով համաձայնագրի


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության

Իրավերով նախատեսված հարաբերության համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (ԳՄՎ)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*							Ընդամենը	
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր
2	71241200/4	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում-2	875000	875000	875000	3062500	3062500	3062500	4375000	4375000	4375000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:



ORDINANTE		BENEFICIARIO	
Intestazione	SPECA LUCIO	Intestazione	Ministry of Republic of Armenia
Ordinante effettivo	SPECA LUCIO	IBAN o Coordinate bancarie nazionali	900008000698
IBAN	IT18P0521632380000000100016	o Coordinate bancarie nazionali	
Divisa conto di addebito	EUR	BIC	
		Banca	CENTRAL BANK OF ARMENIA

DATI OPERAZIONE	
Tipologia operazione	Bonifico Estero
Divisa	EUR
Importo	340,00 EUR
Tipo spese	OUR
Spese e commissioni	9,00 EUR
Cambio applicato	1,00
Data valuta ordinante	13/05/2021
Descrizione	BONIFICO
Inserimento disposizione	12/05/2021 15:22:34
Stato	Eseguito

Creval S.p.A.
Sede centrale



Ricevuta generata in seguito a disposizione inserita su www.creval.it/bancaperta

WWW.CREVAL.IT