

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կադաստրի կոմիտեի Կոմիտասի պողոտայի թիվ 35/2 հասցեում գտնվող վարչական շենքի կոյուղագծի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների մատուցման 18.05.2023 թ. կնքված թիվ ԿԿ-ԳՅԱԸԶԲ-23/02 պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

«12» հունիսի 2023թ.

Կադաստրի կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե), ի դեմս գլխավոր քարտուղար Մ. Խաչատրյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ պատվիրատու), մի կողմից և «Մանվելյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Մանվելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2023 թվականի մայիսի 18-ին կնքված Կադաստրի կոմիտեի Կոմիտասի պողոտայի թիվ 35/2 հասցեում գտնվող վարչական շենքի կոյուղագծի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման թիվ ԿԿ-ԳՅԱԸԶԲ-23/02 պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) 5.3 և 8.6 կետերով սահմանված պահանջները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌՈՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով պայմանագրի 5.3 և 8.6 կետերով սահմանված պահանջները՝ հաստատել պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված Կադաստրի կոմիտեի Կոմիտասի պողոտայի թիվ 35/2 հասցեում գտնվող վարչական շենքի կոյուղագծի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի:

1.2 Ծառայության դիմաց վճարումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության (պայմանագրի թիվ 2 հավելված) հիման վրա՝ սույն համաձայնագրի հավելվածով հաստատված:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

2.1 Պայմանագրի Հավելված 1-ի պայմանագրի կատարման ժամկետը շարադրել նոր խմբագրության մեջ՝ համաձայն Հավելվածի:

2.2 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում և Կողմերի համար պարտադիր է դառնում համաձայնագիրը հաշվառվելու պահից:

2.3 Կողմերի միջև նախկինում ձեռքբերված բոլոր գրավոր համաձայնությունները գործում են այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն Համաձայնագրի դրույթներին:

3. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

3.1 Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

3.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից և 2 հավելվածներից:

Համաձայնագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:


3.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

Կադաստրի կոմիտեի
ք. Երևան, Արշակունյաց 7
ՀՀ ՖԼԳործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030815
ՀՎՀՀ 02534328

«Մանվելյան Շին» ՍՊԸ
Ք. Հրազդան Երևանյան փ 292 բն 35
Բակ՝ Ակբակրեդիտագրիկոլ բանկ
ՓԲԸ
Հ/Հ 22034333641000
ՀՎՀՀ 03025202

Գլխավոր քարտուղար՝  Մ.
Խաչատրյան
(ստորագրությունը)
Կ.Տ.

Տնօրեն  Ս. Մանվելյան
(ստորագրությունը)




Ծառայություն							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Տեխ. բնութագիրը	չափման միավորը	Ընդհ. գինը/ ՀՀ դրամ	Ընդհ. քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	45461100/3		դրամ	288000	1	Երևան Կոմիտասի պողոտա N 35/2	սույն համաձայնագրի հաշվառման պահից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի Նուբարաշեն N6 փող. N2 հասցեում գտնվող ՀՀ կադաստրի կոմիտեի միասնական արխիվի շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ճավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ
1	2	4	5	6
1	Դիտահորի տակդիրի տեղադրում	2	30000	60000
2	Դիտահորի օղակների տեղադրում	2	60000	120000
3	ավտոկռունկ	2	15000	30000
4	Դիտահորի օղակների անցքերի բացում	4	5000	20000
	Դիտահորի տակդիրի և օղակների բետոնացում	2	5000	10000
	ԱԱՀ 20%			48000
	Ընդամենը			288000 դր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կադաստրի կոմիտե
ք. Երևան, Արշակունյաց 7
ՀՀ ՖԼ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030815
ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր քարտուղար՝  Մ.
Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մանվելյան Շին» ՍՊԸ
Ք. Հրազդան Երևանյան փ 292 բն 35
Բանկ՝ Ակբակրեդիտագրիկոլբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 22034333641000
ՀՎՀՀ 03025212

Տնօրեն՝  Մանվելյան
(ստորագրություն)




ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված ափսոսանքի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստամիսների, այդ թվում**				
			սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/3	ՀՀ կադաստրի կոմիտեի Կոմիտասի պողոտայի N 35/2 հասցեում գտնվող վարչական շենքի կոյուղագծի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	288000	288000	288000	288000	288000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կադաստրի կոմիտե
 ք. Երևան, Արշակունյաց 7
 ՀՀ ՖԼԳ ու զործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011030815
 ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր քարտուղար  Մ.
 Խաչատրյան
 (ստորագրողը)



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

«Մանվելյան Շին» ՍՊԸ
 ք. Զրազդան Երևանյան փ 29շ բն 35
 Բանկ՝ Ակբակրեդիտագրիկոլ բանկ
 ՓԲԸ
 Հ/Հ 220343333641000
 ՀՎՀՀ 03025212

Տնօրեն  Ս. Մանվելյան
 (ստորագրողը)

