

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

25.10.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<<16>> 11 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Էմ Զի Դիզայն>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.11.2022թ. N 1736-Ն որոշումը, ինչպես նաև ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 25.10.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2022 թվականին նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում ծառայությունների մատուցման վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027688

Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Էմ Զի Դիզայն>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6

<<Հայէկոնսմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163518011545

Հ/Հ 00883641

Տնօրեն՝



Գ. Ավագյան

Կ.Տ.

Հավելված
25.10.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11Հ գնման պայմանագրի
16. 11.2022թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
25.10.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11Հ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսվա ծ չափաբաժնի համարը	գնումներ ի պլանով նախատե ս վաճ միջանցի կ ծածկագի րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակա րգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/84	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքնե րի նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն					2 663 000	2 663 000	5 109 600	5 109 600	5 109 600	5 736 111	5 736 111	5 736 111	5 736 111

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027688
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ՎԱՏԱՐՈՂ՝

<<Էմ Զի Դիզայն>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն՝



Գ. Ավագյան

Կ.Տ.