



1	շուկա	Տանիքի թիթեղի լրացուցիչ ամրացում ինքնապատուտակով	մ <sup>2</sup>	550,34	0,20	110,07	540	0,20	108,00	10,34	2,068
2	շուկա	ինքնապատուտակ 80սմ	կառ	3600	0,015	54,00	3540	0,015	53,10	60	0,9
3	E12-404	Տանիքածածի իրականացում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից KTF-21-0,55սմ	մ <sup>2</sup>	440,89	6,56	2892,25	380,4	6,56	2495,44	60,49	396,82
4	12-278	Տանիքի գազաթեղազգի պատրաստում /ՊԵՊ/150x150սմ, 2500սմ երկարության ցինկապատ հարթ թիթեղից ճ=0,5սմ	զմ	60	7,64	458,36	48	7,64	366,69	12	91,67
5	E10-70,	Տանիքի փայտանյութի մտանակի փոխարինում, մշակված հականեխիչ կուրբերով	մ <sup>3</sup>	0,1	250,76	25,08	1,4	250,76	351,06	1,3	325,99
6	12-280	Տանիքի ջրիտորանի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից ճ=0,55սմ	մ <sup>2</sup>	45,5	5,34	242,98	45	5,34	240,31		0,50
7	շուկա	Տանիքի կախովի ջրիտորանի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից ճ=0,55սմ ներքապա ամրակալը	զմ	65	5,10	331,50		5,10		65	331,5
8	12-278	Զրոտ խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից փ100սմ	զմ	35	4,55	159,19	29	4,55	131,90	6	27,29

9	48-189	Տրսիեթացման հարցարկեր կիրք Փ 100ԱԿ գինկարար	հուն	5	19,34	96,71	4	19,34	77,37	1	19
		Բարավեր			4370,13	4370,13		3823,86	326,49		86
		Բարավեր			4370,584	4370,584		3824,767			
		ՍՈՂ /20% /			874,117	874,117		764,953			
		ԸՆԴՍՄԵՆԸ / ներառյալ ՍՈՂ /			5244,701	5244,701		4589,720			

ԷԳ  
ՍԳ  
գործակից  
հանրային խնայարկի գույքեր  
սխտաբար

5244,701  
3780,000  
0,7207275  
3307,937  
472,063

5244,701  
3780,000  
0,7207275  
3307,937  
472,063

**Աշխատանքի նախնայ**

«ՍԵՆՐՈՆԵՐՄԱՔ» ՍՊԸ

**Աշխատանքի ընդունից**

ՀՀ ՄԳԼՏԻ ԸՄՎ բաժնի  
սպիտակ մասնագետ

Տնօրեն

Ն.Խաչատրյան

Հովհաննես Բաղդասարյան

Digitally signed  
by KHACHATRYAN  
NAREK  
3910900135  
Date: 2025.08.27  
17:11:34 AMT

ՀՀ ՄԳԼՏԻ ոչստիպանդային վարչապետի պաշտոն

Digitally signed by  
GRIGOR MKRTCHYAN 5007780080  
Date: 2025-08-29 16:21:57